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1	  TYÖN	  TAUSTAA	  
	  
1.1	  Tavoite	  ja	  rajaukset	  
	  
Opinnäytetyön	  tarkoituksena	  oli	  tutkia	  NCC	  Rakennus	  Oy	  Sisä-­‐Suomen	  Jyväskylän	  
yksikön	  työmaiden	  nykyisiä	  jätehuoltojärjestelyjä.	  Selvittää,	  miten	  NCC:n	  nykyinen	  
jätehuolto	  ja	  jätteiden	  lajittelu	  on	  hoidettu.	  Tutkimus	  on	  rajattu	  koskemaan	  asunto-­‐
kohteiden	  uudisrakentamista.	  	  
	  
Päätavoitteena	  oli	  vertailla	  erilaisten	  lajittelumahdollisuuksien	  kustannustehokkuut-­‐
ta.	  Tavoitteeseen	  pääsemiseksi	  perehdyttiin	  kahden	  valmistuneen	  rakennustyömaan	  
synnyttämiin	  kokonaisjätemääriin	  sekä	  niiden	  jakautumiseen	  eri	  jätelajikkeisiin.	  Aluk-­‐
si	  perehdyttiin	  erilaisiin	  lajittelumahdollisuuksiin,	  joita	  uudisrakennustyömailla	  voi-­‐
taisiin	  toteuttaa.	  Lisäksi	  vertailtiin	  Keski-­‐Suomen	  alueen	  palveluntarjoajien	  lajittelun	  
toteutuksen	  mahdollisuuksia	  ja	  palveluiden	  hintoja.	  	  
	  
Työn	  toisena	  tavoitteena	  oli	  toimintamallin	  löytäminen	  uudisasuinrakennustyömai-­‐
den	  jätehuollon	  eri	  vaiheiden	  toimivuuden	  takaamiseksi.	  Toimiva	  jätehuolto	  raken-­‐
nustyömaalla	  on	  edellytys	  työturvallisuudelle	  ja	  laadukkaalle	  lopputuotteelle.	  Samal-­‐
la	  parannetaan	  työmaan	  ulkoista	  ilmettä	  ja	  julkisuuskuvaa.	  	  
	  
Lisätavoitteena	  työssä	  oli	  löytää	  ja	  kerätä	  keinoja	  jätemäärien	  vähentämiseen,	  koska	  
erilaisten	  tiukentuneiden	  jätemääräysten	  ja	  jätteisiin	  kohdistuvan	  työn	  vuoksi	  jätteet	  
aiheuttavat	  merkittäviä	  kustannuksia.	  Jätemäärien	  vähentäminen	  ja	  korkeampi	  uu-­‐
siokäyttöaste	  on	  erityisen	  tärkeää	  myös	  ympäristön	  kuormituksen	  kannalta.	  	  	  	  	  	  
	  
1.2	  Toimeksiantaja	  	  
	  
NCC	  (Nordic	  Construction	  Company)	  on	  yksi	  Pohjoismaiden	  johtavia	  rakennuskon-­‐
serneja,	  jonka	  juuret	  ulottuvat	  jopa	  1800-­‐luvun	  loppuun.	  Varsinaisesti	  NCC	  on	  Armas	  
Puolimatkan	  perustaman	  rakennustoiminnan	  jatkaja.	  	  Tämä	  vuonna	  1947	  perustettu	  
rakennusyritys	  on	  useiden	  vuosien	  varrella	  tapahtuneiden	  fuusioiden	  ja	  toimialalaa-­‐
jennusten	  myötä	  muodostunut	  5,8	  miljardin	  euron	  liikevaihdon	  omaavaksi	  NCC-­‐
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konserniksi.	  Suomen	  NCC:n	  liiketoimintojen	  liikevaihto	  oli	  905	  miljoonaa	  euroa	  
vuonna	  2011.	  (NCC-­‐yhtiöt	  Suomi	  ja	  lähialueet	  2011,	  4.)	  
	  
NCC:n	  liiketoiminta-­‐alueita	  ovat	  rakentaminen	  (NCC	  Rakennus),	  asuntorakennutta-­‐
minen	  (NCC	  Asuminen),	  kiinteistöjen	  kehittäminen	  (NCC	  Property	  Development)	  sekä	  
asfaltointi,	  tienhoito	  ja	  kiviaines	  (NCC	  Roads).	  Lisäksi	  konserniin	  kuuluu	  Optiplan	  Oy,	  
joka	  on	  täyden	  palvelun	  suunnittelutoimisto.	  NCC	  toimii	  Suomen	  lisäksi	  Ruotsissa,	  
Norjassa,	  Tanskassa,	  Saksassa,	  Pietarissa	  ja	  Baltiassa.	  NCC:läisiä	  on	  kaiken	  kaikkiaan	  
yhteensä	  17	  459.	  Suomessa	  NCC	  työllistää	  noin	  2700	  henkilöä.	  (NCC-­‐yhtiöt	  Suomi	  ja	  
lähialueet	  2011,	  6,	  8,	  10.)	  
	  
Jyväskylän	  yksikkö	  on	  yksi	  Suomen	  NCC:n	  alueyksiköistä,	  joka	  rakentaa	  asuntoja	  ja	  
toimitiloja,	  toteuttaa	  julkisia	  hankkeita	  sekä	  korjausrakentamista.	  Jyväskylän	  yksikkö	  
rakentaa	  Keski-­‐Suomen	  maakunnan	  alueella.	  (NCC	  Aluetoiminnot	  n.d.)	  	  
2	  TIETOPERUSTA	  JA	  TUTKIMUSMENETELMÄT	  
	  
Opinnäytetyön	  tietoperusta	  muodostuu	  rakennusalan	  kirjallisuudesta,	  lainsäädän-­‐
nöstä	  ja	  rakennusalalla	  yleisesti	  käytetyistä	  hyvän	  rakennustavan	  mukaisista	  tietoläh-­‐
teistä.	  Rakennusjätteitä	  käsittelevää	  materiaalia	  käytettiin	  kattavasti.	  Opinnäytetyös-­‐
sä	  käytettiin	  tietoperustana	  lisäksi	  NCC	  Rakennus	  Oy:n	  sisäisiä	  ohjeita	  sekä	  opinnäy-­‐
tetyönohjauskeskusteluissa	  selvitettyjä	  tosiasioita	  ja	  pohdintoja.	  	  Tietoperustana	  
toimivat	  myös	  eri	  palveluntarjoajien	  kanssa	  laaditut	  palvelusopimukset	  ja	  vuositarjo-­‐
ukset.	  Tietoperustaa	  täydennettiin	  tarkasteltavissa	  kohteissa	  käytetyn	  jätehuoltoyri-­‐
tyksen	  laatimilla	  raporteilla.	  
	  
Nykyisiä	  käytäntöjä	  ryhdyttiin	  kartoittamaan	  kirjallisen	  haastattelun	  avulla.	  Haastat-­‐
telukysymykset	  olivat	  avoimia,	  joihin	  haastateltavien	  tuli	  vastata	  muutamilla	  lauseilla	  
omien	  kokemustensa	  mukaisesti.	  Haastattelutavaksi	  valittiin	  kirjallinen,	  avoin	  haas-­‐
tattelu,	  sillä	  vastauksia	  ei	  haluttu	  ohjata	  kysymyksillä,	  jotta	  saataisiin	  mahdollisim-­‐
man	  kattavia	  ja	  todenmukaisia	  vastauksia.	  Haastattelun	  kyselylomake	  löytyy	  liitteenä	  
1.	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3	  JÄTEHUOLTOA	  OHJAAVAT	  LAIT	  JA	  MÄÄRÄYKSET	  
	  
3.1	  Jätelaki	  ja	  valtioneuvoston	  asetus	  jätteistä	  
	  
Rakennusjätteen	  käsittelyä	  ja	  lajittelua	  ohjaa	  erityisesti	  Valtioneuvoston	  asetus	  jät-­‐
teistä	  (A	  179/2012),	  joka	  perustuu	  jätelakiin	  (L	  17.6.2011/646).	  Päätöksellä	  pyritään	  
vähentämään	  syntyvän	  rakennusjätteen	  määrää	  ja	  haitallisuutta	  sekä	  lisäämään	  jät-­‐
teen	  hyödyntämistä.	  Päätöstä	  sovelletaan	  rakennuskohteisiin,	  joissa	  syntyvän	  raken-­‐
nusjätteen	  määrä	  on	  viisi	  tonnia,	  lukuun	  ottamatta	  maa-­‐aines-­‐,	  kiviaines-­‐	  ja	  ruop-­‐
pausjätemääriä.	  	  
	  
Rakennushankkeeseen	  ryhtyvän	  on	  huolehdittava	  kohteen	  suunnittelusta	  ja	  toteu-­‐
tuksesta	  siten,	  että	  jätelain	  	  8§:n	  velvollisuus	  noudattaa	  etusijajärjestystä	  jätteiden	  
käsittelyssä	  toteutuu.	  Rakennusjätteistä	  on	  kerättävä	  talteen	  ja	  käytettävä	  uudelleen	  
kaikki	  käyttökelpoiset	  esineet	  ja	  aineet,	  jotta	  rakennustoiminnasta	  syntyy	  mahdolli-­‐
simman	  vähän	  ja	  mahdollisimman	  haitatonta	  rakennus-­‐	  ja	  purkujätettä	  loppusijoitet-­‐
tavaksi.	  Loppusijoituksella	  tarkoitetaan	  jätteen	  sijoittamista	  kaatopaikalle,	  polttoa	  
ilman	  energian	  talteenottoa	  tai	  muuta	  näihin	  rinnastettavaa	  toimintaa,	  joka	  ei	  ole	  
jätteen	  hyödyntämistä.	  (A	  19.4.2012/179.)	  	  
	  
Asetuksen	  lajitteluvelvoitteella	  pyritään	  parantamaan	  syntyvän	  rakennusjätteen	  laa-­‐
tua,	  jotta	  uusiokäyttö	  olisi	  mahdollisimman	  helposti	  toteutettavissa.	  Päätöksen	  mu-­‐
kaan	  ainakin	  seuraaville	  rakennusjätteille	  on	  järjestettävä	  erilliskeräys:	  	  
1) betoni-­‐,	  tiili-­‐,	  kivennäislaatta-­‐	  ja	  keramiikkajätteet	  
2) kipsipohjaiset	  jätteet	  
3) kyllästämättömät	  puujätteet	  
4) metallijätteet	  
5) lasijätteet	  
6) muovijätteet	  
7) paperi-­‐	  ja	  kartonkijätteet	  
8) maa-­‐aines-­‐,	  kiviaines	  ja	  ruoppausjätteet.	  
Päätoteuttajan	  on	  lähtökohtaisesti	  suunniteltava	  rakennusjäte	  hyödynnettäväksi,	  
mikäli	  se	  on	  mahdollista	  eikä	  siitä	  seuraa	  merkittäviä	  lisäkustannuksia	  muulla	  tavoin	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järjestettyyn	  jätehuoltoon	  nähden.	  Ensisijaisesti	  on	  pyrittävä	  hyödyntämään	  jätteen	  
sisältämä	  aine	  ja	  toissijaisesti	  sen	  sisältämä	  energia.	  (A	  19.4.2012/179.)	  
	  
Jätelain	  118§:n	  mukaan	  jätteen	  tuottajan	  on	  pidettävä	  aikajärjestyksen	  mukaista	  
kirjaa	  jätteistä,	  mikäli	  kyseessä	  on	  toiminta,	  jossa	  jätettä	  syntyy	  yli	  100	  tonnia	  vuo-­‐
dessa	  tai	  toiminta,	  jossa	  syntyy	  vaarallista	  jätettä.	  Kirjanpito	  on	  mahdollisuuksien	  
mukaan	  järjestettävä	  toimipaikoittain.	  Kirjanpidossa	  on	  oltava	  seuraavat	  tiedot:	  
1) jätteen	  määrä	  
2) jäteluettelonmukainen	  jätteen	  nimike	  ja	  kuvaus	  jätelajista	  sekä	  
olennaiset	  tiedot	  jätteen	  ominaisuuksista	  ja	  koostumuksesta	  
3) vaarallisesta	  jätteestä	  pääasialliset	  vaaraominaisuudet	  
4) toimitettaessa	  jäte	  muualle	  käsiteltäväksi	  jätteen	  vastaanottajan	  ja	  
kuljettajan	  nimi	  ja	  yhteystiedot	  sekä	  jätteen	  käsittelytapa.	  (L	  
17.6.2011/646.)	  
	  
Eduskunnan	  11.3.2011	  hyväksymässä	  uudessa	  jätelaissa	  tavoitteena	  on	  tehostaa	  
huomattavasti	  jätteiden	  kierrätystä	  vuoteen	  2016	  mennessä.	  Uusi	  jätelaki	  astui	  voi-­‐
maan	  1.5.2012.	  Uuden	  jätelain	  mukaan	  jätteen	  saa	  sijoittaa	  kaatopaikalle	  tai	  loppu-­‐
käsitellä	  muulla	  tavoin	  vain,	  jos	  sen	  hyödyntäminen	  ei	  ole	  millään	  tavalla	  mahdollista.	  
(Jätealan	  lainsäädännön	  kokonaisuudistus.	  2011,	  5-­‐6.)	  Pohjana	  jätelain	  uudistukselle	  
on	  ollut	  muun	  muassa	  EU-­‐direktiivin	  uudistus,	  jonka	  mukaan	  esimerkiksi	  purku-­‐	  ja	  
rakennusjätteestä	  on	  hyödynnettävä	  muutoin	  kuin	  energiana	  tai	  polttoaineeksi	  val-­‐
mistamisessa	  70	  prosenttia	  vuoteen	  2020	  mennessä.	  Tähän	  purku-­‐	  ja	  rakennusjät-­‐
teeseen	  ei	  lueta	  kallio-­‐	  tai	  maaperästä	  irrotettuja	  maa-­‐	  ja	  kiviaineksia	  eikä	  vaarallista	  
jätettä.	  (Salmela	  2011,	  28-­‐29.)	  	  
3.2	  Maankäyttö-­‐	  ja	  rakennuslaki	  
	  
Maankäyttö-­‐	  ja	  rakennusasetus	  ottaa	  kantaa	  rakennusjätteisiin	  jo	  rakennusluvan	  
hakuvaiheessa.	  Rakennuslupahakemuksessa	  tai	  ilmoituksessa	  tulee	  olla	  selvitys	  ra-­‐
kentamisesta	  tai	  purkamisesta	  syntyvän	  jätteen	  määrästä	  ja	  laadusta	  sekä	  jätteiden	  
lajittelusta.	  Terveydelle	  tai	  ympäristölle	  haitallisen	  rakennusjätteen	  käsittelystä	  on	  
ilmoitettava	  erikseen	  hakemuksessa/ilmoituksessa.	  (A	  10.9.1999/895.)	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Maankäyttö-­‐	  ja	  rakennuslaki	  ohjaa	  Valtioneuvoston	  päätöksen	  tapaan	  rakennuksen	  
tai	  sen	  osan	  purkamisesta	  syntyvän	  jätteen	  lajittelua.	  Purkaminen	  tulee	  järjestää	  si-­‐
ten,	  että	  käyttökelpoisen	  rakennusosien	  uusiokäyttö	  on	  mahdollista	  ja	  syntyväjäte	  
käsitellään	  asianmukaisesti.	  (L	  5.2.1999/132.)	  
	  
3.3	  Jyväskylän	  kaupunki	  
	  
Valtakunnallisten	  lakien	  ja	  asetusten	  lisäksi	  ja	  nojalla	  kunta	  voi	  antaa	  paikallisista	  
oloista	  johtuen	  kuntaa	  koskevia	  yleisiä	  määräyksiä.	  Myös	  näiden	  Jyväskylän	  kaupun-­‐
gin	  yleisten	  jätehuoltomääräysten	  	  tarkoituksena	  on	  jätehuoltoa	  ohjaamalla	  vähen-­‐
tää	  loppukäsiteltävän	  jätteen	  määrää	  sekä	  jätehuollosta	  aiheutuvaa	  vaaraa	  ja	  hait-­‐
taa.	  (Jyväskylän	  kaupungin	  yleiset	  jätehuoltomääräykset.	  2011,	  1.)	  
	  
Jyväskylän	  kaupungin	  yleisten	  jätehuoltomääräysten	  mukaan	  rakennustoiminnan	  
tuotanto-­‐	  ja	  purkujätteet	  tulee	  kuljetusta	  varten	  lajitella	  rakennustyömaalla	  seuraa-­‐
vasti:	  	  
1) maa-­‐ainesjäte	  	  
2) kivi-­‐	  ja	  kivennäisperäinen	  jäte	  
3) puujäte	  
4) kannot	  
5) metallijäte	  
6) keräyspahvi	  
7) kaatopaikkajäte	  
8) vaarallinen	  jäte,	  ”ongelmajäte”	  
9) asfalttijäte.	  (Jyväskylän	  kaupungin	  yleiset	  jätehuoltomääräykset	  
2011,	  5.)	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4	  RAKENNUSTYÖMAAN	  SYNNYTTÄMÄT	  JÄTTEET	  
	  
4.1	  Rakennusjätteet	  
	  
Rakennusjätteeksi	  määritellään	  kaikki	  rakentamisessa,	  korjaamisessa,	  purkamisessa	  
sekä	  maa-­‐	  ja	  vesirakentamisessa	  syntyvä	  jäte.	  Lisäksi	  näistä	  toimenpiteistä	  käyttä-­‐
mättä	  jäänyt	  aines	  luokitellaan	  rakennusjätteeksi.	  Rakennusjäte	  sisältää	  monen	  
tyyppisiä	  materiaaleja,	  esimerkiksi	  maa-­‐ainesjäte,	  puujäte,	  metallijäte	  sekä	  keräys-­‐
pahvi.	  (Jyväskylän	  kaupungin	  yleiset	  jätehuoltomääräykset.	  2011,	  2.)	  Uudisrakenta-­‐
misen	  synnyttämät	  rakennusjätteet	  ovat	  pääasiassa	  tuotantojätettä	  eli	  materiaalihä-­‐
vikkiä	  ja	  pakkausjätettä.	  Materiaalihukkaa	  työmaalta	  tehtaisiin	  siirtävät	  elementtien	  
käyttö	  rakentamisessa	  ja	  muutenkin	  korkeat	  esivalmistusasteet.	  (RT	  96-­‐10611	  1996,	  
2.)	  	  Materiaalihukan	  pienentäminen	  on	  ensisijainen	  keino	  rakennusjätemäärien	  pie-­‐
nentämisessä.	  Materiaalihukalla	  on	  merkittävät	  kustannukset,	  koska	  siihen	  sisältyvät	  
muun	  muassa	  	  materiaalikustannukset,	  kuljetukset,	  siirrot	  työmaalla,	  varastointi	  ja	  
kaatopaikka	  maksut.	  (Koski,	  Lehtinen,	  Perälä,	  Kiviniemi	  &	  Pölönen	  1998,	  95.)	  	  	  
	  
Vuonna	  2009	  rakentamisen	  toimialalta	  syntyi	  jätteitä	  yhteensä	  noin	  18,8	  miljoonaa	  
tonnia.	  Vuonna	  2008	  vastaava	  luku	  oli	  lähes	  25	  miljoonaa	  ja	  vuonna	  2007	  25,5	  mil-­‐
joonaa	  tonnia.	  Näin	  huima	  jätemäärän	  lasku	  ei	  selity	  vain	  jätteen	  hyötykäyttöasteen	  
kasvusta	  vaan	  on	  selitettävissä	  suurimmaksi	  osaksi	  talouden	  taantumalla.	  	  (Ympäris-­‐
tötilasto.	  Vuosikirja	  2009,	  33;	  Salmela	  2011,	  28-­‐29.)	  Näihin	  jätemääriin	  on	  otettu	  
huomioon	  kaikki	  rakentamisen	  toimialat.	  Talonrakentamisen	  toimialalta	  syntyi	  ra-­‐
kennusjätettä	  1,9	  miljoonaa	  tonnia	  vuonna	  2009.	  Kuviossa	  1	  on	  esitelty	  talonraken-­‐
tamisen	  toimialalta	  syntyneiden	  jätteiden	  jakauma.	  Rakennusjätteiden	  hyödyntä-­‐
misaste	  talonrakentamisessa	  on	  arviolta	  noin	  60	  prosenttia.	  (Ympäristötilasto.	  Vuosi-­‐
kirja	  2011,	  35.)	  Uudisrakentaminen	  synnyttää	  noin	  viidesosan,	  korjausrakentaminen	  
puolet	  ja	  purkaminen	  kolmanneksen	  syntyvien	  rakennusjätteiden	  määrästä.	  Uudisra-­‐
kentamisen	  jätekertymä	  seuraa	  rakentamisen	  määrää.	  (Lappalainen	  2010,166.)	  Maa-­‐
ainesjätettä	  rakentamisesta	  kertyi	  17	  miljoonaa	  tonnia.	  Jätemaalla	  tarkoitetaan	  pois-­‐
tomaata,	  jolle	  ei	  löydy	  käyttöä	  sijainnin,	  koostumuksen	  tai	  epäpuhtauksien	  vuoksi.	  	  
(Ympäristötilasto.	  Vuosikirja	  2011,	  35.)	  Tosiasia	  kuitenkin	  on,	  että	  täysin	  luotettavaa	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tietoa	  rakennusjätteiden	  todellisesta	  määrästä	  ei	  ole	  kuitenkaan	  tällä	  hetkellä	  ole-­‐
massa	  (Salmela	  2011,	  28-­‐29).	  	  
	  
	  
KUVIO	  1.	  Kuvio	  talonrakentamisen	  jätteiden	  jakaumasta.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuvio,	  
Ympäristötilasto,	  Vuosikirja	  2011,	  36)	  	   	  
	  
4.2	  Jätejakeet	  
	  
Rakennustyömaalla	  syntyneet	  rakennusjätteet	  sisältävät	  monia	  eri	  materiaaleja,	  jot-­‐
ka	  lajitellaan	  omiin	  keräilyastioihinsa.	  Seuraavaksi	  on	  esitetty	  mitä,	  kutkin	  yleisimmin	  
eritellyt	  jätejakeet	  sisältävät.	  
	  
Sekalainen	  puujäte	  
Sekalaiseen	  puujätteeseen	  kuuluvat:	  maalattu	  puu,	  pinnoitettu	  puu,	  parketti,	  sahan-­‐
puru,	  lastulevy,	  vaneri	  ja	  kovalevy,	  puurakenteet	  (esim.	  kaapit	  ja	  kalusteet),	  käsitte-­‐
lemätön	  puu	  ja	  alle	  20	  cm	  paksut	  oksat	  ja	  risut.	  Puujätteessä	  sallitaan	  olevan	  pieniä	  
nauloja	  ja	  metalliosia.	  (L&T	  2011,	  2.)	  
	  
Sekalaiseen	  puujätteeseen	  eivät	  kuulu	  painekyllästetty	  puu,	  ratapölkyt,	  hiekkainen	  
puu,	  kipsilevyt,	  kannot,	  halkaisijaltaan	  yli	  20	  cm	  parrut	  ja	  hirret.	  Puujätteeseen	  ei	  saa	  
lisäksi	  laittaa	  puurakenteita,	  jotka	  sisältävät	  suuria	  metalliosia,	  eikä	  puurakenteita,	  
Jätteet 8Ympäristötilasto 2011
Puuta  40%
0%
Kiveä  31%
Lasia  2%
Metallia  14%
Muuta  13%
Lähteet: VTT, Tilastokeskus
Yhteensä 1,9 milj. tonnia
Talonrakentamisen jätteiden jakauma vuonna 2009
Vaarallista jätettä 0,1%
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joissa	  on	  muita	  materiaaleja,	  kuten	  kattohuopaa,	  kiviainesta,	  tervapaperia	  tai	  lasia.	  
(L&T	  2011,	  2.)	  	  
	  
Puujäte	  voidaan	  jakaa	  vielä	  puhdas/käsittelemätön	  puu	  ja	  käsitelty	  puu.	  (L&T	  2011,	  
2.)	  
	  
Energiajae	  
Energiajätteeseen	  kuuluvat:	  pakkaus-­‐	  ja	  vaahtomuovit,	  kumi,	  kevytpressut,	  kierrätyk-­‐
seen	  kelpaamaton	  paperit,	  pahvit	  ja	  kartongit	  (likaantuneet),	  kankaat,	  muovitavarat	  
ja	  –esineet.	  Lisäksi	  energiajätteeseen	  saa	  laittaa	  puutavaraa,	  mikäli	  sitä	  ei	  kerätä	  
erikseen	  (L&T	  2011,	  3).	  
	  
Energiajätteeksi	  ei	  saa	  laittaa	  peltiä,	  metallia,	  alumiinipintaisia	  kahvipaketteja,	  tyhjiä	  
värikasetteja,	  elintarvikkeita,	  hygieniatuotteita	  (esim.	  siteitä,	  vaippoja),	  tiiliä,	  maata,	  
kiviainesta,	  esitevillaa,	  lasia,	  painekyllästettyä	  puuta,	  nahkaa/keinonahkaa,	  PVC-­‐	  
muovia	  sisältäviä	  tuotteita,	  eikä	  muovimattoja,	  letkuja	  tai	  putkia	  (L&T	  2011,	  3).	  
	  
Kipsijäte	  
Kipsijätettä	  ovat	  kipsilevyt	  ja	  niiden	  kappaleet	  (esim.	  Gyproc),	  kipsilaastit	  ja	  muut	  
kipsijätteet	  (Jätteiden	  lajitteluohjeet.	  2012).	  
	  
Metallijäte	  
Metallijätteeseen	  kuuluvat:	  pelti-­‐	  ja	  metalliromu,	  juoma-­‐	  ja	  säilyketölkit,	  metalliasti-­‐
at,	  kaapelit,	  tyhjät	  ja	  kuivat	  maaliastiat,	  tynnyrit	  ja	  kannet,	  kruunu-­‐	  ja	  kierrekorkit,	  
alumiinivuoat	  ja	  folio,	  vanteet	  sekä	  metalliset	  huonekalut	  (L&T	  2011,	  7).	  
	  
Metallijätteen	  sekaan	  ei	  saa	  laittaa	  maalisia	  astioita,	  spraypurkkeja,	  eristeisiä	  ilmas-­‐
tointiputkia,	  ongelmajätteiden	  pakkauksia	  eikä	  muovia	  sisältäviä	  metalliosia	  (L&T	  
2011,	  7).	  
	  
Betoni-­‐	  ja	  tiilijäte	  
Betoni-­‐	  ja	  tiilijätteeseen	  kuuluvat:	  betonikappaleet,	  betonilaatat	  ja	  –pilarit,	  elementit	  
ja	  ontelolaatat,	  valujen	  ylijäämäbetonit,	  savi-­‐,	  kalkkihiekka-­‐	  ja	  kevytbetonitiilet,	  lavu-­‐
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aarit	  ja	  wc-­‐istuimet,	  keraamiset	  laatat,	  kaakelit	  ja	  klinkkerilaatat	  sekä	  kuivuneet	  se-­‐
mentti	  ja	  laastisäkit	  (Jätteiden	  lajitteluohjeet.	  2012).	  	  
	  
Betoni-­‐	  ja	  tiilijätteeseen	  	  ei	  saa	  laittaa	  asbestisementtiä,	  öljyistä	  betonia,	  kipsilevyjä,	  
lasitiiliä,	  rautaa	  eikä	  muovia	  (Jätteiden	  lajitteluohjeet.	  2012).	  	  
	  
Keräyspahvi	  
Keräyspahviastiaan	  saa	  laittaa	  aaltopahvia,	  ruskeita	  pahveja,	  	  kartonkia,	  voimapape-­‐
ria,	  ruskeat	  kirjekuoret	  ja	  paperikassit.	  Pahvista	  ei	  tarvitse	  poistaa	  etikettejä,	  teippejä	  
tai	  hakasia.	  (L&T	  2011,	  8.)	  	  
	  
Kierrätyspahvin	  joukkoon	  eivät	  kuulu	  märät	  tai	  likaiset	  pahvit	  ja	  paperit,	  folio-­‐	  tai	  
kelmupaperit,	  styroksit,	  muovit	  eivätkä	  märkälujat	  ruskeat	  pussit	  (L&T	  2011,	  1).	  	  
	  
Rakennussekajäte	  
Rakennussekajäte	  sisältää	  sekalaista	  purku-­‐	  ja	  rakennusjätettä,	  puhdasta	  ja	  sekalaista	  
puujätettä,	  sekapeltiä	  ja	  metallia,	  eristeitä,	  kaapeleita,	  keräyspahvia	  ja	  kartonkia,	  
energiajätettä	  (L&T	  2011,	  1).	  	  
	  
Rakennussekajätteeseen	  ei	  saa	  laittaa	  kiviainesta,	  vaarallista	  jätettä,	  sähkö	  ja	  elekt-­‐
roniikkaromua,	  painekyllästettyä	  puuta,	  asbestia	  sisältävää	  materiaalia	  eikä	  biojätet-­‐
tä	  (L&T	  2011,	  1).	  
	  
Jäteastian	  sisältö	  luokitellaan	  rakennussekajätteeksi,	  mikäli	  kuorma	  sisältä	  sinne	  kuu-­‐
lumatonta	  jätettä	  (L&T	  2011,	  1).	  
	  
4.3	  Vaaralliset	  jätteet	  
	  
Ongelmajätteen	  nimitys	  muuttui	  jätelain	  uudistumisen	  myötä	  ”vaaralliseksi	  jätteek-­‐
si”.	  Jätelaki	  määrittelee	  vaarallisen	  jätteen	  jätteeksi,	  jolla	  on	  palo-­‐	  tai	  räjähdysvaara,	  
tartuntavaara	  tai	  muu	  terveydelle	  tai	  ympäristölle	  haitallinen	  aine.	  (L	  17.6.2011/646.)	  
Vaaralliset	  jätteet	  ovat	  ympäristölle	  ja	  eläville	  olennoille	  pieninäkin	  määrinä	  haitalli-­‐
sia,	  vaarallisia	  tai	  myrkyllisiä	  jätteitä.	  Vaaralliset	  jätteet	  on	  merkitty	  oranssipohjaisilla	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(vanhat)	  tai	  punareunaisilla	  (uudet)	  merkeillä.	  Niiden	  käsittely	  ohjeet	  löytyvät	  tuot-­‐
teen	  käyttöturvatiedotteesta	  tai	  pakkauksesta.	  (Vaaralliset	  jätteet.	  2012.)	  	  
	  
Vaaralliset	  jätteet	  tulee	  aina	  lajitella	  erilleen	  muista	  jätteistä.	  Leviämisen	  ehkäisemi-­‐
seksi	  vaarallisen	  jätteen	  pakkauksen	  tulee	  olla	  tiivis	  ja	  tiiviisti	  uudelleensuljettava,	  
lisäksi	  sen	  on	  kestettävä	  siirtelystä	  ja	  sääolosuhteista	  aiheutuvat	  kuormat	  ja	  rasituk-­‐
set.	  Pakkaukseen	  on	  merkittävä	  jätteen	  haltijan	  nimi,	  jätteen	  nimi	  sekä	  turvallisuu-­‐
den	  ja	  jätehuollon	  järjestämisen	  kannalta	  oleelliset	  tiedot	  ja	  varoitukset.	  (A	  
19.4.2012/179.)	  Vaarallisia	  jätteitä	  ei	  saa	  sekoittaa	  lajiltaan	  tai	  laadultaan	  erilaiseen	  
jätteeseen	  taikka	  muuhun	  aineeseen.	  Vaarallista	  jätettä	  ei	  myöskään	  saa	  laimentaa.	  
(L	  17.6.2011/646.)	  Vaarallinen	  jäte	  tulee	  säilyttää	  tilassa,	  jossa	  ei	  ole	  viemäriä	  ja	  josta	  
sillä	  ei	  ole	  mahdollisuutta	  päästä	  maaperään.	  Niiden	  pitkäaikaista	  varastointia	  tulee	  
välttää.	  	  Vaaralliset	  jätteet	  tulee	  toimittaa	  ympäristöluvitettuun	  vaarallisten	  jätteiden	  
vastaanottopisteeseen.	  Vastuu	  vaarallisesta	  jätteestä	  on	  sen	  haltijalla	  siihen	  saakka,	  
kunnes	  se	  on	  toimitettu	  asianmukaiseen	  kierrätyspisteeseen.	  Myös	  vaarallisten	  jät-­‐
teiden	  määristä,	  laadusta,	  varastoinnista	  ja	  edelleen	  toimittamisesta	  on	  pidettävä	  	  
kirjaa.	  (Jyväskylän	  kaupungin	  yleiset	  jätehuoltomääräykset.	  2011,	  8.)	  
	  
Rakennustyössä	  syntyviä	  tyypillisiä	  vaarallisia	  jätteitä	  ovat	  esimerkiksi	  maalit	  (täysin	  
kuivat	  ja	  kovettuneet	  maalijätteet	  eivät	  ole	  vaarallista	  jätettä),	  liuottimet,	  lakat,	  lii-­‐
majätteet,	  hartsit,	  ohenteet,	  puhdistusaineet,	  hapot	  ja	  emäkset,	  PCB,	  liuotinpohjai-­‐
set	  tiivistysmassat,	  polyuretaanituubijäte,	  jäteöljy,	  terva	  ja	  bitumi,	  loisteputket,	  akut,	  
paristot,	  painekyllästetty	  puu	  ja	  asbesti.	  Asbestin	  käsittelystä	  on	  annettu	  erilliset	  tar-­‐
kat	  määräykset.	  (Koski	  2010,	  269-­‐270.)	  
	  
4.4	  Muutokset	  jätteiden	  uusiokäytössä	  
	  
Jätteiden	  uusiokäytöllä	  tarkoitetaan	  jäteaineen	  hyödyntämistä	  palauttamalla	  se	  tuo-­‐
tannon	  raaka-­‐aineeksi.	  Uusiokäyttöasteeseen	  sisältyy	  myös	  jätteen	  uudelleenkäyttö,	  
joka	  tarkoittaa	  rakennusmateriaalin	  tai	  tuotteen	  palauttamista	  käyttöön	  sellaisenaan	  
tai	  muuttamalla	  sen	  käyttötarkoitusta.	  	  (RT	  69-­‐10611.	  1996,	  2.)	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Parin	  viimeisen	  vuosikymmenen	  aikana	  rakennusjätteiden	  uudelleenkäyttöaste	  on	  
noussut	  merkittävästi.	  1990-­‐luvulla	  syntyneeseen	  jätelakiuudistukseen	  asti	  uudis-­‐,	  
purku-­‐	  ja	  korjaustyömailla	  syntyneen	  jätteen	  kierrätysaste	  oli	  vain	  noin	  20	  prosenttia.	  
Nykyään	  rakennusjätteen	  hyödyntämisaste	  on	  Suomessa	  noin	  60	  prosenttia.	  Kierrä-­‐
tysasteen	  nousuun	  ovat	  vaikuttaneet	  merkittävästi	  Suomen	  EU-­‐jäsenyys	  sekä	  kaato-­‐
paikkarakentamisen	  moninkertaistuneet	  kustannukset.	  Positiiviseen	  suuntaan	  kierrä-­‐
tysasteen	  nousua	  ovet	  vieneet	  myös	  numeeriset	  kierrätystavoitteet,	  joita	  osa	  raken-­‐
nusliikkeistä	  ovat	  asettaneet	  osaksi	  toimintajärjestelmiään.	  (Tompuri	  2012,	  16.)	  
	  
Rakennusjätteenkierrätyksessä	  on	  havaittavissa	  materiaalikohtaisia	  eroja.	  Parhaiten	  
uusiokäyttöön	  menevät	  metallijätteet,	  koska	  niistä	  saa	  edelleen	  hyvän	  hinnan	  romu-­‐
kauppiaalta.	  Betonin	  ja	  puun	  kierrätys	  on	  kohentunut,	  mutta	  parannettavaa	  löytyy	  
vielä.	  Puun	  kierrätystä	  hankaloittaa,	  että	  puu	  saattaa	  olla	  käsittelytavastaan	  riippuen	  
seka-­‐,	  energia-­‐	  tai	  vaarallista	  jätettä.	  (Tompuri	  2012,	  16.)	  
	  
Merkittävästi	  kallistuneet	  kaatopaikkamaksut	  ovat	  kierrätysasteen	  nousun	  lisäksi	  
saaneet	  joitakin	  urakoitsijoita	  laiminlyömään	  jätehuoltoa.	  Tämä	  on	  tullut	  esiin	  parin	  
viime	  vuoden	  aikana	  paljastuneista	  omatekoisista	  laittomista	  ongelmajätteen	  kaato-­‐
paikoista.	  Omatekoiset	  kaatopaikat	  ovat	  suuri	  ympäristöriski,	  koska	  niihin	  ei	  luonnol-­‐
lisesti	  ole	  tehty	  esimerkiksi	  pohjaeristyksiä.	  Ei	  ole	  harvinaista	  sekään,	  että	  kolmeksi	  
vuodeksi	  luvitetun	  rakennusjätteen	  väliaikaisen	  varastoinnin	  pituus	  venähtää.	  (Tom-­‐
puri	  2012,	  16.)	  	  
	  
Vaikka	  rakennusjätteen	  uusiokäyttöaste	  on	  noussut	  huimasti,	  ongelmiakin	  silti	  vielä	  
riittää.	  Erityisesti	  purku-­‐	  ja	  korjaustyömailla	  syntyvä	  jäte	  on	  laadullisesti	  kirjavampaa	  
ja	  vaikeammin	  ennustettavaa	  kuin	  uudisrakennustyömaalta	  syntyvä	  jäte.	  Siksi	  sen	  
lajittelu	  on	  haastavampaa.	  Kun	  ottaa	  vielä	  huomioon,	  että	  purku-­‐	  ja	  korjaustöistä	  
syntyvät	  jätemäärät	  ovat	  yli	  kaksi	  kolmasosaa	  kaikesta	  rakennusjätteestä,	  ei	  ole	  yllät-­‐
tävää,	  että	  tällaisten	  työmaiden	  jätehuollossa	  on	  puutteita.	  Myös	  kaupunkien	  kes-­‐
kusta-­‐alueiden	  työmaiden	  ahtaus	  lisää	  lajittelun	  vaikeutta,	  kun	  tonteille	  mahtuu	  toi-­‐
sinaan	  vain	  yksi	  jätelava.	  Toisaalta,	  jos	  jätteet	  noutavalla	  yrityksellä	  on	  vastuullaan	  
myös	  jätteiden	  vastaanotto	  ja	  lajittelu,	  ei	  tästä	  ole	  välttämättä	  haittaa.	  (Tompuri	  
2012,	  16.)	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5	  JÄTTEIDEN	  KÄSITTELY	  TYÖMAALLA	  	  
5.1	  Yleistä	  	  
Jätelaki,	  -­‐asetukset	  ja	  Valtioneuvoston	  päätös	  rakennusjätteistä	  sekä	  yrityksen	  (pää-­‐
urakoitsijan)	  työmaille	  asettamat	  tavoitteet	  ohjaavat	  jätteiden	  käsittelyn	  suunnitte-­‐
lua	  työmailla.	  Työmaiden	  jätehuollon	  pääperiaatteet	  rakentuvat	  seuraavasti.	  Ensisi-­‐
jaisesti	  rakennusjätteiden	  määrää	  ja	  haitallisuutta	  on	  pyrittävä	  pienentämään	  ja	  hyö-­‐
dyntämistä	  lisäämään.	  Pääurakoitsijan	  on	  huolehdittava	  siitä,	  että	  rakennusjäte	  hyö-­‐
dynnetään	  uudelleen,	  mikäli	  se	  on	  mahdollista	  ilman	  kohtuuttomia	  lisäkustannuksia.	  
Lisäksi	  jätehuollon	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa	  on	  otettava	  huomioon,	  että	  	  mää-­‐
räyksissä	  mainitut	  jätteet	  pidetään	  erillään	  toisistaan.	  (Koski	  2010,	  270.)	  
	  
5.2	  Jätehuollon	  toteutus	  
	  
Rakennusprojektin	  laadunvarmistussuunnitelmaan	  kuuluvat	  osanaan	  työmaan	  ympä-­‐
ristö-­‐	  ja	  jätehuoltosuunnitelma.	  	  Koko	  rakennusajan	  kattava	  jätehuoltosuunnitelma	  
tulee	  tehdä,	  jotta	  työmaalla	  pystytään	  hoitamaan	  syntyvät	  jätteet	  taloudellisesti	  ja	  
turvallisesti	  oikeaan	  kohteeseen.	  Jätehuoltomenetelmiä	  ja	  lajittelumallia	  valittaessa	  
on	  arvioitava	  työmaalta	  syntyvä	  jätteen	  määrä	  sekä	  sen	  ajoittuminen	  eri	  rakennus-­‐
vaiheisiin.	  Jätemääräarvioiden	  perusteella	  valitaan	  lajiteltavat	  jätejakeet.	  Jätemääriä	  
arvioitaessa	  on	  tärkeää	  ottaa	  huomioon	  jätteiden	  hyötykäytön	  mahdollisuus	  muissa	  
työvaiheissa	  kuten	  täyttötöissä.	  Rakennusvaiheet	  vaikuttavat	  suuresti	  jätteiden	  käsit-­‐
tely-­‐	  ja	  lajittelutapoihin.	  (Ratu	  1191-­‐S.	  2010,	  7.)	  
	  
Jätteiden	  lajittelu	  voidaan	  toteuttaa	  työmaalla	  kahden	  päämallin	  perusteella,	  jotka	  
ovet	  syntypaikkalajittelu	  ja	  kierrätyspainotteinen	  malli.	  
	  
Syntypaikkalajittelussa	  rakennusjätteet	  lajitellaan	  työmaalla	  jätelajikkeittain.	  Pääura-­‐
koitsijan	  on	  huolehdittava,	  että	  jätteet	  lajitellaan	  eri	  ryhmiin	  valtioneuvoston	  asetuk-­‐
sen	  mukaisesti.	  Syntypaikkalajittelussa	  tulisi	  pyrkiä	  mahdollisimman	  pieneen	  sekajät-­‐
teen	  määrään.	  Syntypaikkalajittelu	  edesauttaa	  rakennusjätteiden	  hyödyntämistä,	  
jota	  valtioneuvoston	  asetus	  sekä	  maankäyttö	  ja	  rakennuslaki	  myös	  velvoittavat.	  Syn-­‐
	   	   16	   	  
typaikkalajittelun	  mahdollisuudet	  riippuvat	  kuitenkin	  hyvin	  paljon	  työmaasta.	  Esi-­‐
merkiksi	  millaista	  jätettä	  työmaalta	  pääasiassa	  rakennustavasta	  johtuen	  syntyy	  ja	  
miten	  työmaalla	  on	  tilaa	  eri	  jätelajikkeille	  tarkoitetuille	  keräilyastioille.	  Aina	  synty-­‐
paikkalajittelua	  ei	  siis	  ole	  mahdollista	  toteuttaa	  teknillisistä	  syistä.	  (Kokkonen	  2004,	  
37-­‐39.)	  
	  
Toinen	  lajittelun	  päämalli	  on	  kierrätyslaitospainotteinen	  malli,	  jossa	  rakennustyö-­‐
maan	  jätteet	  kerätään	  yhdeksi	  jätejakeekseen	  ja	  toimitetaan	  kierrätyslaitokseen	  käsi-­‐
teltäväksi.	  Rakennusjätteisiin	  erikoistunut	  kierrätyslaitos	  lajittelee	  eri	  jätejakeet	  toi-­‐
sistaan,	  prosessoi	  ne	  hyötykäyttöön	  sopiviksi	  ja	  toimittaa	  lajitellut	  jätejakeet	  tai	  pro-­‐
sessoidun	  jätteen	  hyötykäyttöön.	  Myös	  tätä	  toimintamallia	  käyttäen	  pääurakoitsija	  
tulee	  täyttäneeksi	  velvoitteen	  jätteiden	  lajittelusta	  ja	  hyötykäytöstä.	  (Kokkonen	  
2004,	  39-­‐40.)	  
	  
Usein	  rakennustyömailla	  käytetään	  molempia	  lajittelumalleja	  rinnan	  (Kokkonen	  
2004,	  37).	  
	  
5.3	  Jätehuollon	  vaiheet	  
	  
Rakennustyömaan	  jätehuolto	  (jätteiden	  keräily)	  voidaan	  rakennettavasta	  kohteesta	  
riippuen	  toteuttaa	  eri	  menetelmillä	  ja	  kalustolla.	  Menetelmän	  valintaan	  vaikuttavat	  
rakennettava	  kohde,	  sen	  olosuhteet,	  syntyvien	  jätteiden	  laatu	  ja	  määrä	  sekä	  alueelli-­‐
set	  vaatimukset.	  Toteutetaanpa	  työmaan	  jätehuolto	  millä	  menetelmällä	  tahansa,	  
ovat	  jätteiden	  käsittelyn	  vaiheet	  kuitenkin	  samat.	  (Koski,	  Lehtinen,	  Perälä,	  Kiviniemi	  
&	  Pölönen	  1998,	  63-­‐64.)	  	  
	  
Jätteiden	  käsittelyn	  vaiheisiin	  kuuluvat:	  
-­‐ rakennusmateriaalin	  kuljetus	  työmaalle	  
-­‐ materiaalin	  vastaanotto	  ja	  varastointi/välivarastointi	  
-­‐ materiaalipakkauksen	  purku	  
-­‐ materiaalin	  siirto	  työpisteeseen	  
-­‐ materiaalin	  siirrot	  työpisteessä	  
-­‐ jätteen	  keräily	  ja	  lajittelu	  kerroksessa	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-­‐ jätteen	  siirto	  työpisteeltä/kerroksesta	  jätelavoille	  
-­‐ jätteen	  käsittely/	  lajittelu	  
-­‐ jätteen	  varastointi	  työmaalla	  
-­‐ jätteen	  kuljetus	  työmaalta	  jäteasemalle	  (Koski,	  Lehtinen,	  Perälä,	  Ki-­‐
viniemi	  &	  Pölönen	  1998,	  64.)	  	  
	  
5.4	  Jätehuollon	  kustannukset	  
	  
Kaikesta	  rakennustyömaalla	  käytettävästä	  rakennusmateriaalista	  on	  maksettu,	  myös	  
niistä	  rakennusjätteistä,	  jotka	  kuljetetaan	  jätelavalla	  pois	  työmaalta.	  Jopa	  jätteen	  
loppusijoituksesta	  joudutaan	  maksamaan.	  Lisäksi	  syntyvää	  rakennusjätettä	  käsitel-­‐
lään	  työmaalla	  useaan	  otteeseen.	  Monen	  käden	  kautta	  jäte	  päätyy	  lopulta	  jätelaval-­‐
le.	  Jopa	  puolet	  jätehuollon	  kustannuksista	  syntyy	  juuri	  usean	  käsittelykerran	  johdos-­‐
ta.	  (Koski	  2010,	  267.)	  
	  
Kokonaiskustannukset	  rakennustyömaan	  jätehuollosta	  koostuvat	  monista	  eri	  teki-­‐
jöistä:	  
-­‐ hävikkimateriaalin	  hankintahinta	  	  
-­‐ siivous	  
-­‐ siirrot	  koneella	  
-­‐ lajittelu	  ja	  siirrot	  käsin	  
-­‐ työnjohto	  	  
-­‐ jätekalusto	  
-­‐ jätevero	  
-­‐ jätemaksut	  
-­‐ kuljetus	  työmaalta.	  
Jätekustannus	  on	  noin	  400-­‐500	  €	  jätetonnia	  kohden	  talonrakennustyömaalla.	  Tästä	  
summasta	  noin	  puolet	  on	  hukkamateriaaliksi	  päätyneen	  rakennustuotteen	  hankinta-­‐
kustannuksia.	  Tuotantotavasta	  ja	  kohteen	  ominaisuuksista	  riippuen	  jätettä	  syntyy	  
keskimäärin	  2-­‐6kg/rm3,	  eli	  keskiverto	  asuinrakennustyömaan	  (10	  000	  rm3)	  jätekus-­‐
tannukset	  ovat	  karkeasti	  10	  000-­‐30	  000	  €.	  Jätteillä	  on	  lisäksi	  niin	  sanottu	  työympäris-­‐
tövaikutus,	  eli	  jätteiden	  aiheuttama	  epäjärjestys	  työmaalla	  vaikuttaa	  työn	  tuottavuu-­‐
teen	  alentavasti	  sekä	  lisää	  työtapaturma-­‐alttiutta.	  Jätteiden	  vaikutus	  työympäristöön	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lisää	  huomattavasti	  kokonaisjätekustannuksia.	  (Koski	  2010,	  267.)	  Jätemaksujen,	  jät-­‐
teen	  poiskuljetuksen	  ja	  jäteastioiden	  osuus	  kokonaiskustannuksista	  on	  melko	  pienet	  
verrattuna	  jätteen	  keräilyyn	  ja	  käsittelyyn	  työmaalla	  (Koski,	  Lehtinen,	  Perälä,	  Kivi-­‐
niemi	  &	  Pölönen	  1998,	  26).	  Jätekustannusten	  pienentämisessä	  on	  siis	  merkittävintä	  
pyrkiä	  pienentämään	  syntyvien	  jätteiden	  määrää.	  Jätekustannusten	  kannalta	  toissi-­‐
jaista	  on	  jätteiden	  käsittelyn	  tehostaminen	  kuten	  lajittelu;	  tämä	  on	  kuitenkin	  usein	  
työmaan	  kannalta	  välttämätöntä.	  (Koski	  2010,	  267.)	  
	  
	  5.5	  Jätekalusto	  ja	  logistiikka	  
	  
Rakennustyömaan	  jätekalustoon	  kuuluu	  erilaisia	  jätteen	  syntypaikalle	  soveltuvia	  jä-­‐
teastioita	  ja	  työryhmän	  mukana	  siirrettäviä	  pyörällisiä	  jäteastioita.	  Pyörälliset	  roska-­‐
kärryt	  (ks.	  kuvio	  2)	  ovat	  kestäviä,	  ja	  ne	  on	  varustettu	  nostosilmukoilla	  ja	  reunasuojuk-­‐
sella.	  Roskakärryjen	  tilavuus	  on	  400	  l	  ja	  suurin	  sallittu	  kuorma	  800	  kg.	  (Tuotteet.	  
2012.)	  	  
	  
	  
KUVIO	  2.	  Pyörällinen	  roskakärry.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  Tuotteet.	  2012.)	  	  
	  
Roskakuilut	  ovat	  hyvä	  väline	  rakennusjätteen	  siirtämiseen	  kerroksista	  suoraan	  jätela-­‐
voille.	  Roskakuilut	  voidaan	  ripustaa	  katolle,	  parvekkeelle	  tai	  ikkuna-­‐aukkoihin	  ja	  nii-­‐
hin	  voidaan	  liittää	  joka	  kerrokseen	  välisyöttökartio.	  Roskakuilut	  kootaan	  ripustusket-­‐
jujen	  avulla	  noin	  metrin	  mittaisista	  muovisista	  kuilukartioista	  (ks.	  kuvio	  3).	  Kuilujen	  
yläpäähän	  asennettavalla	  pölynsuojaverkolla	  saadaan	  estettyä	  pölyn	  nouseminen	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putkesta	  ylöspäin.	  Vastaavasti	  kuilun	  alapäästä	  pölyn	  leviäminen	  ympäristöön	  voi-­‐
daan	  estää	  lavapeitteiden	  avulla.	  (Tuotteet.	  2012.)	  	  
	  
	  
KUVIO	  3.	  Roskakuilun	  kuilukartioi.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  Tuotteet.	  2012.)	  	  
	  
Lisäksi	  jätekalustoon	  kuuluu	  suurempia	  nostokoukuilla	  varustettuja	  jätteiden	  nosto-­‐
astioita	  (ks.	  kuvio	  4),	  jotka	  helpottavat	  jätteiden	  siirtelyä	  työmaalla.	  Nämä	  jätelavat	  
kestävät	  1500-­‐2000	  kg:n	  kuorman.	  Maksimijätekuormassa	  tulee	  noudattaa	  jäteastian	  
toimittajan	  ohjeita.	  (Tuotteet.	  2012.)	  
	  
	   	  
KUVIO	  4.	  Jätteen	  nostoastia.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  Tuotteet.	  2012.)	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Jätekalustoon	  kuuluvat	  merkittävänä	  osana	  työmaan	  piha-­‐alueelle	  sijoitettavat	  vaih-­‐
tolavat	  (ks.	  kuvio	  5),	  jonne	  jätteet	  lopulta	  päätyvät	  muista	  jätteiden	  keräilyastioista.	  	  
	  
KUVIO	  5.	  Vaihtolava.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  Lassila	  &	  Tikanoja.	  2008.)	  
	  
Vaihtolavoja	  pienempiä	  jätteiden	  keräily-­‐	  ja	  siirtokalustoa	  hankitaan	  työmaalle	  usein	  
rakennuskonevuokraamoista.	  Vaihtolavat	  puolestaan	  työmaalle	  toimittaa	  yleensä	  
jätteiden	  kuljetuksen	  toteuttava	  yritys.	  Keräilyastian	  koko	  ja	  niiden	  lukumäärä	  kan-­‐
nattaa	  mitoittaa	  arvioidun	  syntyvän	  jätemäärän	  mukaan	  (Ratu	  1191-­‐S.	  2010,	  7).	  	  	  	  
	  
Jätelogistiikan	  suunnittelu	  on	  tärkeä	  osa	  työmaan	  jätehuoltosuunnitelmaa,	  jotta	  jät-­‐
teet	  liikkuisivat	  työmaalla	  helposti	  ja	  kustannustehokkaasti	  ilman	  ylimääräisiä	  siirtoja	  
ja	  välivarastointeja.	  Työmaan	  aluesuunnitelmaan	  merkintään	  rakennusmateriaalien	  
varastointipaikat,	  jäteastioiden	  sijainti	  ja	  tavaroiden/jätteiden	  siirtoreitit.	  Aluesuun-­‐
nitelmaa	  tulisi	  päivittää	  rakennusvaiheiden	  ja	  työmaan	  tarpeiden	  mukana.	  Jätteiden	  
siirtoja	  varten	  on	  suunniteltava	  nosto-­‐	  ja	  siirtokalusto,	  jotta	  jätteet	  saataisiin	  mahdol-­‐
lisimmat	  suoraviivaisesti	  niiden	  syntypaikalta	  jätelavoille.	  Myös	  rakennushissin	  otta-­‐
minen	  työmaalle	  on	  merkittävä	  asia	  rakennusjätteiden	  siirron	  kannalta,	  niinpä	  esi-­‐
merkiksi	  hissin	  sijoituksessa	  kannattaa	  huomioida	  myös	  mahdollisimman	  lyhyet	  kul-­‐
kumatkat	  jätteiden	  kannalta.	  Jätteiden	  siirron	  helpottamiseksi	  on	  tärkeää	  pitää	  siirto-­‐
reitit	  ja	  kulkutiet	  avoimina	  ja	  puhtaina.	  (Koski,	  Lehtinen,	  Perälä,	  Kiviniemi	  &	  Pölönen	  
1998,	  35,	  67-­‐69.)	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6	  ESIMERKKIKOHTEET	  
	  
6.1	  As	  Oy	  Tervalankatu	  6	  
6.1.1	  Kohteen	  esittely	  
	  
As	  Oy	  Tervalankatu	  6	  on	  vuonna	  2010	  valmistunut	  6-­‐kerroksinen	  asuinkerrostalo.	  
Kyseinen	  talo	  on	  yksirappuinen	  pistetalo,	  jossa	  on	  yhteensä	  41	  asuntoa.	  Tontin	  pinta-­‐
ala	  on	  4248	  m2,	  rakennuksen	  kokonaisala	  3404	  m2	  ja	  rakennuksen	  tilavuus	  10	  320	  
m3.	  Rakennusaika	  sijoittui	  1.9.2009	  –	  30.6.2010,	  eli	  rakentaminen	  kesti	  kymmenen	  
kuukautta.	  	  
	  
Rakennuksen	  runko	  on	  tehty	  kokonaan	  elementtirakenteisena	  kantavia	  väliseiniä	  
myöten.	  Ulkoseinäelementit	  olivat	  valmiit	  julkisivupintaa	  myöten.	  Talon	  välipohjat	  on	  
toteutettu	  ontelolaatoilla,	  joiden	  oikaisu	  tehty	  plaano	  lattiatasoitteella.	  Myös	  talon	  
kylpyhuoneet	  toteutettiin	  valmiilla	  kylpyhuonetilaelementeillä.	  Talossa	  on	  puuraken-­‐
teinen	  peltikatto.	  Kuviossa	  6	  on	  nähtävissä	  kohteen	  julkisivukuva.	  
	  
	  
KUVIO	  6.	  As	  Oy	  Tervalankadun	  julkisivu.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  Referenssit.	  n.d.)	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6.1.2	  Kohteen	  jätehuollon	  toteutus	  
	  
Kohteen	  jätehuollon	  toteutuksen	  selvitin	  haastattelemalla	  kohteen	  vastaavaa	  mesta-­‐
ria.	  Täytetty	  haastattelulomake	  löytyy	  liitteenä	  2.	  	  
	  
Ennen	  hanketta	  tehtiin	  laatusuunnitelman	  mukainen	  jätesuunnitelma.	  Valittiin	  omat	  
jätelavat	  sekajätteelle,	  puulle	  ja	  metallille.	  Jätelogistiikka	  pyrittiin	  järjestämään	  siten,	  
että	  jätteille	  olisi	  mahdollisimman	  lyhyt	  kantomatka.	  Puulava	  sijoitettiin	  lähelle	  sirk-­‐
keli-­‐pistettä.	  Sirkkelin	  viereen	  sijoitettiin	  lisäksi	  pienempi	  lava,	  jonne	  pystyin	  suoraan	  
heittämään	  sahattaessa	  syntyvät	  jätepuupalat.	  Sekalava	  sijoitettiin	  lähelle	  yhtä	  par-­‐
vekelinjaa.	  Metallijätteen	  keräämiseen	  varattiin	  2000	  litran	  jätelava,	  jonka	  tyhjen-­‐
nyksen	  hoiti	  viikoittain	  Stena	  Recyclin	  Oy.	  (Häyhä	  2012.)	  	  
	  
Kohteeseen	  ei	  tullut	  rakennusajaksi	  rakennushissiä,	  joten	  jätteiden	  kuljetus	  alas	  ker-­‐
roksista	  jouduttiin	  suunnittelemaan	  muilla	  keinoin.	  Kerroksissa	  roskat	  kerättiin	  pyö-­‐
rällisiin	  jätekärryihin.	  Täydet	  jätekärryt	  kuljetettiin	  parvekkeille,	  joista	  niiden	  tyhjen-­‐
nys	  hoidettiin	  kurottajan	  avulla.	  Muiden	  kuin	  metallijätteen	  kuljetuksen	  ja	  jatkokäsit-­‐
telyn	  tässä	  kohteessa	  hoiti	  Lassila	  &	  Tikanoja	  Oy.	  (Häyhä	  2012.)	  
	  
Työmaan	  siisteys	  ja	  jätehuollon	  toteutus	  pyrittiin	  ylläpitämään	  sisällyttämällä	  siivous	  
runkourakkaan.	  Aliurakoitsijoille	  kuuluin	  omien	  jätteiden	  huolehtiminen	  jäteastioi-­‐
hin.	  Lisäksi	  työmaalla	  oli	  rakennussiivooja	  pitämässä	  yllä	  työmaan	  siisteyttä.	  Työ-­‐
maalla	  oli	  käytössä	  keskuspölynimuri	  hienon	  roskan	  ja	  pölyn	  keräämiseen.	  (Häyhä	  
2012.)	  
	  
Muita	  toimenpiteitä,	  joita	  voidaan	  työmaalta	  poimia	  jätehuoltoon	  liittyen,	  oli	  perus-­‐
tuksissa	  käytettyjen	  vanerimuottien	  kierrätys	  seuraavalle	  työmaalle.	  Tällä	  toimenpi-­‐
teellä	  vähennettiin	  kyseisen	  työmaan	  jätemäärää	  ja	  säästettiin	  seuraavan	  työmaan	  
materiaalikustannuksissa.	  (Häyhä	  2012.)	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6.1.3	  Kohteen	  jätehuollon	  aiheuttamat	  kustannukset	  
	  
Syntyneet	  jätemäärät	  ja	  niiden	  aiheuttamat	  kustannukset	  on	  kerätty	  L&T:n	  kohteesta	  
tekemästä	  jätemääräraportista.	  	  
	  
TAULUKKO	  1.	  Kohteen	  As	  Oy	  Tervalankadun	  jätekustannukset	  
Jätejae	   Kuukausi/Vuosi	   Määrä	  (tonnia)	   Kustannus	  (€)	  
Puujäte	   9/2009-­‐6/2010	   23,2	   2121,48	  
Sekajäte	   9/2009-­‐6/2010	   55,8	   7267,70	  
Kuivajäte	   9/2009-­‐8/2010	   1,1	   403,95	  
Bajamajapalvelut	   8/2009	   	   145,85	  
	   	   Yht.	  80,1	   Yht.	  9938,97	  
	  
Työmaan	  jätteiden	  aiheuttamaan	  kokonaiskustannusta	  tarkkailtaessa	  tulee	  huomioi-­‐
da	  ettei	  summaan	  ole	  otettu	  huomioon:	  
	   -­‐	  jätteen	  keräilyastioiden	  vuokraa	  
	   -­‐	  hävikkimateriaalin	  hankintahintaa	  
	   -­‐	  jätteiden	  aiheuttaman	  työnhintaa	  (siivous,	  työnjohto)	  
	   -­‐	  jätteiden	  siirtojen	  hintaa	  
	   -­‐	  jäteveroa.	  
Metallijätettä	  ei	  ole	  huomioitu,	  koska	  sen	  pois	  hakeminen	  ei	  aiheuta	  työmaalle	  kus-­‐
tannuksia,	  koska	  se	  on	  hakijalleen	  rahan	  arvoista	  materiaalia.	  
	  
6.2	  As	  Oy	  Kerkkäkatu	  1	  
6.2.1	  Kohteen	  esittely	  	  
	  
As	  Oy	  Kerkkäkatu	  1	  on	  vuonna	  2012	  valmistunut	  asuntokohde.	  Rakennus	  on	  yksirap-­‐
puinen	  pistetalo,	  jossa	  kerroksia	  on	  seitsemän	  ja	  asuntoja	  31	  kappaletta.	  Tontin	  pin-­‐
ta-­‐ala	  on	  3600	  m2,	  rakennuksen	  bruttoala	  2100	  m2	  ja	  rakennuksen	  tilavuus	  7650	  m3.	  
Rakentaminen	  alkoi	  1.4.2011	  ja	  kohde	  valmistui	  28.2.2012.	  Kokonaisrakennusaika	  oli	  
11	  kuukautta.	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Rakennus	  toteutettiin	  kokonaan	  elementtirakenteisena.	  Ulkoseinäelementtien	  ulko-­‐
pinta	  eli	  rakennuksen	  julkisivu	  rapattiin	  paikalla.	  Välipohjat	  toteutettiin	  ontelolaatoil-­‐
la	  ja	  porrashuoneiden	  välipohjat	  massiivilaatoilla.	  Tässä	  kohteessa	  välipohjien	  oikaisu	  
toteutettiin	  valamalla	  plaano	  lattiatasoite.	  Rakennuksen	  kylpyhuoneet	  toteutettiin	  
tilaelementeillä.	  Rakennuksessa	  on	  puurunkoinen	  peltikatto.	  Kuviossa	  7	  on	  nähtävis-­‐
sä	  kohteen	  julkisivukuva.	  
	  
	  
KUVIO	  7.	  As	  Oy	  Kerkkäkadun	  julkisivu.	  (ks.	  alkuperäinen	  kuva,	  References.	  N.d.)	  	  
	  
6.2.2	  Kohteen	  jätehuollon	  toteutus	  
	  
Kohteen	  jätehuollon	  toteutuksen	  selvitys	  toteutettiin	  kohteen	  vastaavaa	  mestaria	  
haastattelemalla.	  Täytetty	  haastattelulomake	  löytyy	  liitteenä	  3.	  	  
	  
Ennen	  hankkeen	  alkamista	  tehtiin	  laatujärjestelmän	  mukainen	  jätehuoltosuunnitel-­‐
ma.	  Jätehuoltosuunnitelmassa	  huomioidaan	  tarvittavat	  jätelavat	  ja	  jätelavojen	  sijain-­‐
ti.	  Sijainnin	  valinnassa	  kiinnitetään	  huomiota	  jätteiden	  kantomatkan	  minimoiminen	  
sekä	  tyhjentämisen	  sujuvuus.	  Tässä	  kohteessa	  jätteiden	  siirtämiskalustoon	  valittiin	  
rakennushissi,	  jätekuilut,	  nosturilla	  siirreltävät	  jätelavat	  sekä	  kottikärryt.	  Kottikärryt	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valittiin	  kerroksiin	  jätteiden	  keräys-­‐	  ja	  siirtokalustoksi,	  koska	  ne	  ovat	  kapeampia	  kuin	  
perinteiset	  jätekärryt,	  näin	  vältytään	  mm.	  turhilta	  oviaukkojen	  kolhimiselta.	  Hank-­‐
keen	  aikana	  jätehuoltosuunnitelma	  muuttuu	  ja	  sopeutuu	  työmaan	  tarpeiden	  mukai-­‐
sesti.	  (Juntunen	  2012.)	  
	  
Sekalaiselle	  puujätteelle	  oli	  oma	  lavansa	  koko	  rakennusprojektin	  ajan.	  Puujätteen	  
erikoisjärjestelynä	  perustus-­‐	  ja	  runkovaiheen	  aikana,	  käytettiin	  nostokoukuilla	  varus-­‐
tettua	  jäteastiaa,	  jota	  siirreltiin	  torninosturilla	  puujätteen	  kantomatkan	  minimoimi-­‐
seksi.	  (Juntunen	  2012.)	  
	  
Sekajätteelle	  oli	  myös	  oma	  lavansa	  koko	  rakennusprojektin	  ajan.	  Puu-­‐	  ja	  sekajätelava	  
sijoitettiin	  parvekelinjojen	  viereen.	  	  Sisävalmistusvaiheessa	  parvekelinjoille	  asennet-­‐
tiin	  roskakuilut,	  joita	  pitkin	  puu-­‐	  ja	  sekajäte	  ohjattiin	  suoraan	  omille	  jätelavoilleen.	  
(Juntunen	  2012.)	  
	  
Metallijäte	  kerättiin	  koko	  rakennusprojektin	  ajan	  omalle	  lavalleen	  (Juntunen	  2012).	  
Kipsijätteelle	  otettiin	  oma	  vaihtolava	  sisävalmistusvaiheen	  ajaksi.	  Kipsijätteen	  kulje-­‐
tus	  kerroksista	  keräilyastiaan	  toteutettiin	  vaakasuunnassa	  vainujen	  avulla	  ja	  pys-­‐
tysuuntainen	  siirto	  tapahtui	  rakennushissillä.	  	  
	  
Kodinkoneiden	  asennuksen	  yhteydessä	  kerättiin	  pakkausjäte	  omalle	  lavalleen	  poltto-­‐
jätteeksi	  (energiajäte).	  Jotta	  lavat	  saatiin	  mahdollisimmat	  täydeksi,	  tiivistettiin	  jätettä	  
lavalla	  kaivinkoneen	  kauhan	  avulla.	  (Juntunen	  2012.)	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6.2.3	  Kohteen	  jätehuollon	  aiheuttamat	  kustannukset	  
	  
Syntyneet	  jätemäärät	  ja	  niiden	  aiheuttamat	  kustannukset	  on	  kerätty	  L&T:n	  kohteesta	  
tekemästä	  jätemääräraportista.	  	  
	  
TAULUKKO	  2.	  Kohteen	  As	  Oy	  Kerkkäkadun	  jätekustannukset	  
Jätejae	   Kuukausi/Vuosi	   Määrä	  (tonnia)	   Kustannus	  (€)	  
Puujäte	   5/2011-­‐2/2012	   19,82	   1859,53	  
Sekajäte	   9/2011-­‐2/2012	   28,68	   4731,87	  
Kuivajäte	   6/2011-­‐3/2012	   0,68	   332,14	  
Kipsijäte	   11/2011-­‐2/2012	   4,72	   316,97	  
Energiajäte	   5/2011-­‐4/2012	   2,80	   904,54	  
	   	   Yht.	  56,7	  	   Yht.	  8145,54	  
	  
Työmaan	  jätteiden	  aiheuttamaan	  kokonaiskustannusta	  tarkkailtaessa	  tulee	  huomioi-­‐
da	  ettei	  summaan	  ole	  otettu	  huomioon:	  
	   -­‐	  jätteen	  keräilyastioiden	  vuokraa	  
	   -­‐	  hävikkimateriaalin	  hankintahintaa	  
	   -­‐	  jätteiden	  aiheuttaman	  työn	  hintaa	  (siivous,	  työnjohto)	  
	   -­‐	  jätteiden	  siirtoja	  työmaalla	  
	   -­‐	  jäteveroa	  eikä	  jätemaksuja.	  
Metallijätettä	  ei	  ole	  huomioitu,	  koska	  sen	  pois	  hakeminen	  ei	  aiheuta	  työmaalle	  kus-­‐
tannuksia,	  koska	  se	  on	  hakijalleen	  rahan	  arvoista	  materiaalia.	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7	  JÄTTEIDEN	  KÄSITTELYN	  TOTEUTTAMINEN	  PALVELUNTARJO-­‐
AJALLA	  
	  
7.1	  Lassila	  &	  Tikanoja	  Oy	  
7.1.1	  Yritysesittely	  
	  
Lassila	  &	  Tikanoja	  eli	  L&T	  on	  ympäristönhuoltoon,	  kiinteistöjen	  ja	  laitosten	  tukipalve-­‐
luihin	  erikoistunut	  yritys.	  L&T	  on	  myös	  merkittävä	  puupohjaisten	  biopolttoaineiden,	  
kierrätyspolttoaineiden	  ja	  uusioraaka-­‐aineiden	  toimittaja.	  (Lassila	  &	  Tikanoja.	  2008.)	  
Lassila	  &	  Tikanoja	  perustettiin	  tukkuyritykseksi	  vuonna	  1905.	  Useiden	  vaiheiden	  
kautta	  Lassila	  &	  Tikanojasta	  on	  kehkeytynyt	  nykyinen	  mm.	  ympäristöhuoltoon	  keskit-­‐
tynyt	  kansainvälinen	  yritys.	  L&T	  toimii	  Suomen	  lisäksi	  Ruotsissa,	  Latviassa	  ja	  Venäjäl-­‐
lä.	  Yrityksen	  liikevaihto	  oli	  vuonna	  2011	  652	  miljoonaa	  euroa.	  Yritys	  työllistää	  noin	  10	  
000	  henkeä.	  (Lassila	  &	  Tikanoja.	  2008.)	  
	  	  	  	  	  
Rakennustyömaille	  L&T	  tarjoaa	  monipuolisia	  palveluita,	  joista	  voidaan	  koota	  työ-­‐
maakohtaisesti	  sopiva	  kokonaisuus.	  Esimerkiksi	  L&T	  voi	  hoitaa	  kokonaan	  työmaan	  
jätehuollon	  ja	  kierrätyksen	  tai	  vastata	  vain	  määritellyn	  osa-­‐alueen	  hoidosta.	  (Lassila	  
&	  Tikanoja.	  2008.)	  
	  
7.1.2	  Palvelut	  rakennusliikkeelle	  
	  
Lassila	  &	  Tikanosa	  Oyj	  on	  tehnyt	  vuoden	  2011	  alussa	  NCC	  Rakennus	  Oy:n	  kanssa	  pal-­‐
velusopimuksen,	  joka	  sisältää	  rakennustyömaiden	  jätehuolto-­‐	  ja	  kierrätyspalveluja,	  
ongelmajätepalvelun	  sekä	  jätevesipalvelun.	  Sopimuksen	  tarkoituksena	  on	  varmistaa	  
jätteiden	  asianmukainen	  keräys,	  lajittelu	  ja	  ohjaus	  hyötykäyttöön	  tai	  asianmukaiseen	  
loppukäsittelyyn.	  
	  
Rakennustyömaalle	  L&T	  tekee	  yhdessä	  rakennusliikkeen	  kanssa	  jätehuoltosuunni-­‐
telman.	  Tässä	  suunnitelmassa	  määritellään:	  
-­‐ kerättävät	  jätejakeet	  	  
-­‐ keräilyyn	  käytettävät	  astiat	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-­‐ kuljetuskalusto	  	  
-­‐ noutorytmit	  (säännöllisesti	  tai	  tilauksesta)	  
-­‐ raportointi	  (aikataulu)	  	  
-­‐ jätehuollon	  opastukset	  (työmaahenkilöstölle).	  	  
	  
Rakennustyömaan	  valmistuttua	  L&T	  toimittaa	  rakennusliikkeelle	  koontiraportin,	  jos-­‐
ta	  ilmenee	  kertyneet	  jätejakeet,	  -­‐määrät	  ja	  niiden	  kustannukset.	  Rakennusaikaisina	  
raportteina	  toimivat	  kuukausilaskut,	  joissa	  ilmenee	  eri	  jätejakeittain	  määrät	  ja	  kus-­‐
tannukset.	  
	  
Palvelusopimus	  sisältää	  rakennusliikkeen	  kanssa	  sovitut	  palveluhinnat.	  Hinnastossa	  
on	  määritelty	  hinnat	  muun	  muassa	  keräyslavojen	  vuokrasta,	  kuljetuksesta,	  jätteiden	  
käsittelystä	  ja	  vastaanotosta.	  Hintoihin	  lisätään	  kulloinkin	  voimassa	  oleva	  arvon-­‐
lisävero.	  
	  
Rakennusliike	  on	  velvollinen	  huolehtimaan	  siitä,	  että	  työmaalla	  syntyvät	  jätteet	  sijoi-­‐
tetaan	  oikeisiin	  keräysvälineisiin.	  Hyödynnettäville	  jätteille	  tarkoitettuihin	  keräilyvä-­‐
lineisiin	  saa	  sijoittaa	  vain	  sellaista	  jätettä,	  joka	  vastaa	  lain,	  asetusten	  ja	  viranomais-­‐
määräysten	  vaatimuksia	  sekä	  L&T:n	  kanssa	  jätehuoltosuunnitelmassa	  määriteltyä	  
laatua.	  Rakennusliike	  siis	  väärin	  täytettyjen	  lavojen	  aiheuttamista	  kustannuksista,	  
vahingoista	  ja	  menetyksistä.	  	  
	  
Vastuu	  jätteestä	  siirtyy	  rakennusliikkeeltä	  L&T:lle,	  kun	  jätehuoltosopimuksen	  mukai-­‐
nen	  jäte	  on	  sijoitettu	  keräilyvälineeseen	  kuljetettavaksi,	  koska	  tällöin	  jäte	  on	  L&T:n	  
omistuksessa.	  Samalla	  vastuu	  määrätyn	  jätteen	  kuljetuksesta	  siirtyy	  Lassila	  &	  Ti-­‐
kanojalle.	  L&T:llä	  on	  oikeus	  päättää	  jätemateriaalin	  jatkokäsittelystä	  ja	  uusiokäytöstä	  
jätelain	  sekä	  paikallisten	  jätehuoltomääräysten	  mukaisesti.	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7.1.3	  Palvelujen	  kustannukset	  
	  
Lassila	  &	  Tikanoja	  Oy:n	  ja	  NCC:n	  välisestä	  palvelusopimuksesta	  kerättiin	  eri	  jätejakei-­‐
den	  jätteenkäsittely-­‐	  ja	  vastaanottomaksut	  sekä	  keräysvälineiden	  vuokrat	  ja	  tyhjen-­‐
nysveloitukset	  taulukko	  muotoon	  vertailulaskelmien	  pohjaksi.	  	  
	  
TAULUKKO	  3.	  L&T:n	  palvelujen	  hinnat	  
Jätejae	   Keräysväline	   Keräys-­‐
välineen	  
vuokra	  á	  
Tyhjennys-­‐
veloitus	  
Jätteen-­‐
käsittely-­‐
maksu	  
Vastaanotto-­‐
maksu	  
Sekajäte	  
(loppusijoi-­‐
tettava)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
35	  €/kk	   64,80	  €/kpl	   84,50	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Sekajäte	  
(lajiteltava)	  
Vaihtolava	  	  
16	  m3	  
35	  €/KK	   64,80	  €/kpl	   138,0	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Puujäte	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
35	  €/kk	   64,80	  €/kpl	   15,0	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Energiajae	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
35	  €/kk	   64,80	  €/kpl	   68,0	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Kipsijäte	   Vaihtolava	  	  
16	  m3	  
35	  €/kk	   64,80	  €/kpl	   122	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Keräys-­‐
pahvi	  
Vaihtolava	  	  
16	  m3	  
35	  €/kk	   64,80	  €/kpl	   0,00	  €/tn	   7,50	  €/kpl	  
Kuivajäte	   Astia	  
660	  l	  
6,0	  €/kk	   5,69	  €/kpl	   5,06	  €/kpl	   0,0	  €/kpl	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7.2	  Kuusakoski	  Oy	  
7.2.1	  Yritysesittely	  
	  
Kuusakoski	  Oy	  on	  pohjoismaiden	  johtava	  kierrätyspalvelujen	  tuottaja	  sekä	  kierrätys-­‐
metallin	  jalostaja	  ja	  toimittaja.	  Kuusakosken	  palveluihin	  kuuluvat	  purkupalvelut,	  ma-­‐
teriaalien	  kierrätys	  ja	  keräysastiat,	  käsittelyn	  ja	  hyötykäytön	  sekä	  logistiikkapalvelut.	  
(Yritysinfo.	  2012.)	  
	  
Yrityksellä	  on	  pitkä	  yli	  90-­‐vuotinen	  historia.	  Yritys	  on	  kehittynyt	  pienestä	  Viipurilai-­‐
sesta	  romuliikkeestä	  Pohjoisen	  Euroopan	  johtavaksi	  teolliseksi	  kierrättäjäksi.	  Suomen	  
lisäksi	  yritys	  toimii	  Venäjällä,	  Virossa,	  Latviassa,	  Liettuassa,	  Ruotsissa,	  	  Tanskassa,	  
Puolassa,	  	  Englannissa,	  Kiinassa,	  Taiwanissa	  ja	  Yhdysvalloissa.	  Yrityksellä	  on	  yli	  100	  
toimipistettä,	  joista	  20	  sijaitsee	  Suomessa.	  Kuusakoski	  Recycling	  Oy:n	  liikevaihto	  oli	  
vuonna	  2011	  865,7	  miljoonaa	  euroa.	  Yritys	  työllistää	  noin	  1700	  henkeä.	  (Yritysinfo.	  
2012.)	  	  	  
	  
Rakennustyömaalle	  palvelupaketti	  kootaan	  asiakkaan	  tarpeiden,	  eli	  tässä	  tapaukses-­‐
sa	  esimerkiksi	  työmaan	  koon,	  tyypin	  ja	  sijainnin,	  mukaan.	  Jätepalveluun	  kuuluu	  ma-­‐
teriaalin	  keräämine,	  käsittely	  ja	  uudelleenkäyttö.	  Jätejakeet	  (metalli,	  puu,	  tiili	  ja	  ki-­‐
viaines)	  yleensä	  esilajitellaan	  työmaalla.	  Jokainen	  jätekuorma	  punnitaan	  ja	  rekiste-­‐
röidään	  Kuusakoskella,	  jonka	  ansiosta	  asiakas	  voi	  seurata	  työmaansa	  jakeiden	  määriä	  
reaaliajassa.	  (Yritysinfo.	  2012.)	  
	  
7.2.2	  Palvelut	  rakennusliikkeelle	  
	  
NCC	  on	  tehnyt	  Kuusakoski	  Oy:n	  kanssa	  sopimuksen	  rakennusjätteen	  kuljetuksesta	  ja	  
käsittelystä.	  Sopimus	  sisältää	  jätehuolto-­‐	  ja	  kierrätyspalveluja.	  	  
	  
Kuusakoski	  Oy	  toimittaa	  työmaalle	  rakennusliikkeen	  jätehuoltosuunnitelmassaan	  
valitseman	  määrän	  vaihtolavoja.	  Lavojen	  tyhjennyksen	  Kuusakoski	  Oy	  toteuttaa	  ra-­‐
kennusliikkeen	  tilauksesta	  viimeistään	  seuraavana	  arkipäivänä.	  Kuusakoski	  Oy	  vas-­‐
taanottaa	  ja	  käsittelee	  prosessilaitoksillaan	  rakennustyömaan	  toiminnasta	  syntyneet	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jätteet.	  Kuusakoski	  Oy	  voi	  työmaan	  niin	  toivoessa	  määritellä	  myös	  tarkemman	  palve-­‐
lutason.	  
	  
Kuusakoski	  Oy:n	  ja	  NCC	  ovat	  sopineet	  keskinäisen	  hinnaston.	  Hinnasto	  sisältää	  hinnat	  
muun	  muassa	  jätejakeiden	  vastaanotolle	  ja	  punnitukselle,	  keräilyastioiden	  vuorille	  
sekä	  toimitukselle	  ja	  tyhjennykselle.	  Hintoihin	  lisätään	  kulloinkin	  voimassa	  oleva	  ar-­‐
vonlisävero.	  	  
	  
Vastuu	  jätteistä	  	  ja	  kuljetuksesta	  siirtyy	  rakennusliikkeeltä	  Kuusakoski	  Oy:lle,	  kun	  jät-­‐
teet	  on	  sijoitettu	  keräilyastioihin	  kuljetusta	  varten.	  Kuusakoski	  Oy	  vastaa,	  että	  sillä	  on	  
toiminnan	  harjoittamiseen	  ja	  jätemateriaalien	  käsittelyyn	  vaadittavat	  viranomaislu-­‐
vat.	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7.2.3	  Palvelujen	  kustannukset	  
	  
Kuusakoski	  Oy:n	  ja	  NCC:n	  välisestä	  vuosisopimuksesta	  kerättiin	  eri	  jätejakeiden	  jät-­‐
teenkäsittely-­‐	  ja	  vastaanottomaksut	  sekä	  keräysvälineiden	  vuokrat	  ja	  tyhjennysveloi-­‐
tukset	  taulukko	  muotoon	  vertailulaskelmien	  pohjaksi.	  	  
	  
TAULUKKO	  4.	  Kuusakoski	  Oy:n	  palvelujen	  hinnat	  
Jätejae	   Keräysväline	   Keräys-­‐
välineen	  
vuokra	  á	  
Tyhjennys-­‐
veloitus	  
Jätteen-­‐
käsittely-­‐
maksu	  
Vastaanot-­‐
to-­‐maksu	  
Sekajäte	  
(loppusijoi-­‐
tettava)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   89,50	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Sekajäte	  
(lajiteltava)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   110,0	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Puujäte	  
(puhdas)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   0,0	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Puujäte	  
(käsitelty)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   20,0	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Energiajae	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   75,0	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Kipsijäte	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
30	  €/kk	   65,0	  €/kpl	   50,0	  €/tn	   11	  €/kpl	  
Kuivajäte	   Astia	  
660	  l	  
6,0	  €/kk	   0,0	  €/kpl	   7,0	  €/kpl	   0,0	  €/kpl	  
	  
Sekalaisesta	  pelti	  ja	  metalliromusta	  Kuusakoski	  Oy	  hyvittää	  153,47	  €/tn,	  mutta	  jokai-­‐
sesta	  punnituskerrasta	  veloitetaan	  11	  €.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   33	   	  
7.3	  Mustankorkea	  Oy	  
7.3.1	  Yritysesittely	  
	  
Mustankorkea	  Oy	  on	  alueellinen	  jätteenkäsittely-­‐yhtiö,	  joka	  hoitaa	  yhdyskuntajättei-­‐
den	  käsittelyä	  sekä	  edistää	  jätteiden	  kierrätystä	  ja	  hyötykäyttöä.	  Asiakkaina	  yhtiöllä	  
ovat	  kotitaloudet,	  yritykset	  ja	  yhteisöt,	  rakennustyömaat	  ja	  –toiminta,	  teollisuus,	  
elinkeinoelämä	  sekä	  tuottajayhteisöt.	  Mustankorkean	  toimialueen	  asiakaskuntia	  
ovat:	  Uurainen,	  Lievestuore,	  Hankasalmi,	  Petäjävesi,	  Jyväskylä,	  Muurame,	  Toivakka,	  
Kangasniemi,	  Hartola	  ja	  Jämsän	  vesiliikennelaitos.	  Asukkaita	  toimialueella	  on	  noin	  
206	  000.	  (Mustankorkea	  jätteenkäsittelyä	  lähellä	  sinua.	  2011,	  3,	  6.)	  
	  
Mustankorkea	  Oy:n	  jätteenkäsittelykeskus	  perustettiin	  vuonna	  1998.	  Alue	  on	  kuiten-­‐
kin	  toiminut	  Jyväskylän	  kaupungin	  yhdyskuntajätteen	  vastaanottopaikkana	  jo	  vuo-­‐
desta	  1963.	  Yhtiön	  omistajia	  ovat	  Vapo	  Oy,	  Jyväskylän	  kaupunki,	  Laukaan	  ja	  Muura-­‐
men	  kunnat.	  Yhtiön	  liikevaihto	  oli	  vuonna	  2011	  10,8	  miljoonaa	  euroa.	  Yhtiö	  työllistää	  
17	  henkeä.	  (Mustankorkea	  jätteenkäsittelyä	  lähellä	  sinua.	  2011,	  3.)	  
	  
7.3.2	  Palvelut	  rakennusliikkeelle	  
	  
Mustankorkea	  Oy	  tarjoaa	  vain	  jätteiden	  vastaanottopalveluja.	  Rakennusliikkeen	  tu-­‐
lee	  siis	  järjestää	  jätteiden	  keräilyastiat	  ja	  kuljetuspalvelut	  muilta	  yrityksiltä.	  	  
Säännöllisesti	  jätteenkäsittelykeskuksella	  asioiville	  tarjotaan	  tiliasiakkuutta,	  koska	  
muissa	  tapauksissa	  maksu	  tulee	  suorittaa	  samalla	  kerralla	  jätteen	  luovutuksen	  kans-­‐
sa.	  Laskutusasiakkaille	  kuuluu	  laskutus-­‐	  ja	  vuosiraportointi.	  (Palvelut.	  2012.)	  	  
	  
Mustankorkean	  jätteenkäsittelykeskukseen	  saa	  tuoda	  vain	  hinnastoissa	  mainittua	  
jätettä.	  Pien	  ja	  suurasiakkaille	  on	  omat	  hinnastonsa.	  Hinnoittelu	  on	  suurasiakashin-­‐
naston	  mukainen,	  kun	  jätettä	  tuodaan	  konteilla,	  puristimilla,	  vaihtolavoilla,	  pak-­‐
kausautoilla,	  kuorma-­‐autoilla	  tai	  muulla	  vastaavalla.	  Kuljetusvälineet	  punnitaan	  en-­‐
nen	  ja	  jälkeen	  kuorman	  purkamisen.	  Jätteenkäsittelymaksut	  perustuvat	  painoon.	  
(Palvelut.	  2012.)	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Rakennusjätettä	  siirrettäessä	  tulee	  jätteentuottajan	  huolehtia	  siirtoasiakirjan	  täyt-­‐
tämisestä.	  Siirtoasiakirjassa	  tulee	  ilmetä	  seuraavat	  asiat:	  
-­‐ jätteen	  tuottajan	  /	  haltijan	  tiedot	  
-­‐ työmaan	  tiedot	  
-­‐ jätekuorman	  sisältö	  ja	  määrä	  
-­‐ jätteen	  kaatopaikkakelpoisuus	  ja	  laadunvalvonta	  
-­‐ kuljetusliikkeen	  tiedot	  
-­‐ jätteen	  vastaanottajan	  tiedot.	  
Siirtoasiakirjalomakkeen	  saa	  tulostettua	  Mustankorkean	  nettisivuilta.	  Siirtoasiakirja	  
tuodaan	  jätteen	  vastaanottopaikkaan	  jätekuorman	  mukana.	  Siirtoasiakirjoja	  tulee	  
olla	  täytettynä	  kolme	  kappaletta,	  joista	  yksi	  jää	  jätteen	  vastaanottajalle,	  yksi	  kuljetus-­‐
liikkeelle	  ja	  yksi	  tuottajalle/haltijalle	  (rakennusliikkeelle).	  Siirtoasiakirjat	  tulee	  säilyt-­‐
tää	  kolme	  vuotta.	  (Palvelut.	  2012.)	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7.3.3	  Palvelujen	  kustannukset	  
	  
Mustankorkea	  Oy:n	  eri	  jätejakeiden	  jätteenkäsittely-­‐	  ja	  vastaanottomaksun	  hinnat	  
kerättiin	  yrityksen	  tämän	  hetkisestä	  hinnastosta	  taulukkoon	  vertailulaskelmien	  poh-­‐
jaksi.	  
	  
TAULUKKO	  5.	  Mustankorkea	  Oy:n	  palvelujen	  hinnat	  
Jätejae	   Keräysväline	   Keräys-­‐
välineen	  
vuokra	  á	  
Tyhjennys-­‐
veloitus	  
Jätteen-­‐
käsittely-­‐
maksu	  
Vastaanot-­‐
to-­‐maksu	  
Sekajäte	  
(loppusijoi-­‐
tettava)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   84,50	  €/tn	   7,79	  €/kpl	  
Sekajäte	  
(lajiteltava)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   129	  €/tn	  
+	  83	  €/kpl	  
7,79	  €/kpl	  
Puujäte	  
(puhdas)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   0,00	  €/tn	   7,79	  €/kpl	  
Puujäte	  
(käsitelty)	  
Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   48	  €/tn	   7,79	  €/kpl	  
Energiajae	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   73,70	  €/tn	   7,79	  €/kpl	  
Kipsijäte	   Vaihtolava	  
16	  m3	  
	   	   57,00	  €/tn	   7,79	  €/kpl	  
	  
Keräilyvälineen	  vuokran	  aiheuttamia	  kustannuksia	  eikä	  astioiden	  tyhjennyksen	  /	  kul-­‐
jetuksen	  aiheuttamia	  kustannuksia	  voida	  ottaa	  huomioon	  Mustankorkea	  Oy:n	  hintoja	  
tarkkaillessa,	  koska	  yritys	  ei	  tarjoa	  rakennusliikkeelle	  näitä	  palveluja.	  Jos	  Mustankor-­‐
kea	  Oy	  valittaisiin	  rakennustyömaan	  jätteiden	  vastaanottopaikaksi,	  tulee	  rakennus-­‐
liikkeen	  kilpailuttaa	  keräilyastiat	  ja	  kuljetus	  erikseen.	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8	  LOPPUTULOKSET	  	  
	  
8.1	  Eri	  lajittelumallien	  kustannukset	  
	  
Tässä	  kappaleessa	  on	  tehty	  vertailulaskelmia	  eri	  lajittelutavoista	  perustuen	  palvelun-­‐
tarjoajien	  antamiin	  jätteenkäsittelymaksuihin.	  Ensimmäiseksi	  on	  laskettu	  tiedossa	  
olevien	  jätemäärien	  ja	  palveluntarjoajien	  antamien	  hintojen	  perusteella,	  mitä	  jättei-­‐
den	  käsittelykustannukset	  olisivat	  olleet	  toteutetulla	  lajittelulla.	  Toisessa	  laskelmassa	  
tarkastellaan,	  mitä	  jätekustannukset	  olisivat	  olleet	  kierrätyspainotteisella	  mallilla,	  
jossa	  kaikki	  työmaan	  jätteet	  kerätään	  yhteen	  ilman	  mitään	  lajittelua.	  	  Toisen	  esi-­‐
merkkityömaan	  (Kerkkäkadun)	  kohdalla	  tehtiin	  vielä	  kolmas	  laskelma,	  jossa	  on	  yhdis-­‐
tetty	  syntypaikkalajittelu	  mallia	  ja	  kierrätyspainotteista	  mallia	  siten,	  että	  puujäte	  on	  
lajiteltu	  erilleen	  sekajätteestä.	  	  
	  
Seuraavissa	  laskelmissa	  on	  huomioitu	  vain	  jätteenkäsittelymaksut,	  koska	  esimerkiksi	  
jäteastioiden	  tyhjennyskertojen	  lukumäärä	  ei	  ole	  tiedossa.	  Kohteen	  sekajäte	  on	  las-­‐
kettu	  lajiteltavan	  sekajätteen	  hinnalla,	  puu	  sekalaisen	  puujätteen	  hinnalla	  ja	  kuivajä-­‐
te	  energiajätteen	  hinnalla.	  Kaikkien	  laskelmien	  lopputulokseksi	  saadaan	  jätekustan-­‐
nuksen	  hinta	  €/tn,	  jotta	  voidaan	  vartailla	  millä	  lajittelu	  tavalla	  tämä	  kustannus	  jää	  
alhaisimmaksi.	  Kohteen	  edullisimman	  lajittelutavan	  ja	  palveluntarjoajan	  hinta	  on	  
alleviivattu.	  
	  
As	  Oy	  Tervalankatu	  6	  
TOTEUTUNUT	  MALLI:	  
Kohteen	  jätteiden	  käsittelykustannus	  L&T:n	  vastaanottamana:	  
23,2tn	  ×	  15€/tn	  +	  55,8tn	  ×	  138€/tn	  +	  1,1tn	  ×	  68€/tn	  =	  8	  123,2€	  
→ 	  jätekustannus	  8	  123,2€	  /	  80,1	  tn	  =	  101,4	  €/tn	  
	  
Kohteen	  jätteiden	  käsittelykustannus	  Kuusakoski	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   23,2tn	  ×	  20€/tn	  +	  55,8tn	  ×	  110€/tn	  +	  1,1tn	  ×	  75€/tn	  =	  6	  684,5€	  
→ 	  jätekustannus	  6	  684,5€	  /	  80,1	  tn	  =	  83,45	  €/tn	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Kohteen	  jätteiden	  käsittelykustannus	  Mustankorkea	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   23,2tn	  ×	  48€/tn	  +	  55,8tn	  ×	  129€/tn	  +	  1,1tn	  ×	  73,7€/tn	  =	  8	  392,87€	  
→ 	  jätekustannus	  8	  392,87€	  /	  80,1	  tn	  =	  104,78	  €/tn	  
	  
KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI:	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  L&T:n	  vastaanottamana:	  
	   (23,2tn	  +22,8tn	  +1,1tn)	  ×	  138€/tn	  =	  11	  053,8€	  
→ 	  jätekustannus	  11	  053,8€	  /	  80,1	  tn	  =	  138	  €/tn	  
	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  Kuusakoski	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   80,1tn	  ×	  110€/tn	  =	  8	  811€	  
→ 	  jätekustannus	  8	  811€	  /	  80,1	  tn	  =	  110	  €/tn	  
	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  Mustankorkea	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   80,1tn	  ×	  129€/tn	  =	  10	  332,9€	  
→ 	  jätekustannus	  10	  332,9€	  /	  80,1	  tn	  =	  129	  €/tn	  
	  
SYNTYPAIKKALAJITTELU-­‐MALLI:	  
Tätä	  mallia	  ei	  tässä	  kohteessa	  voida	  laskea	  toteutunutta	  mallia	  tarkemmin,	  koska	  ei	  
ole	  tiedossa	  sekajätteen	  sisältämiä	  jätejakeita.	  
	  
As	  Oy	  Kerkkäkatu	  1	  	  
TOTEUTUNUT	  MALLI	  (SYNTYPAIKKALAJITTELUMALLI):	  
Kohteen	  jätekustannukset	  L&T:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  15€/tn	  +	  28,68tn	  ×	  138€/tn	  +	  3,48tn	  ×	  68€/tn	  +	  
	   4,72tn	  ×	  122€/tn	  =	  3	  533,24€	  
→ 	  jätekustannus	  3	  533,24€	  /	  56,7tn	  =	  62,31	  €/tn	  
	  
Kohteen	  jätekustannukset	  Kuusakoski	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  20€/tn	  +	  28,68tn	  ×	  110€/tn	  +	  3,48tn	  ×	  75	  €/tn	  +	  
	   4,72tn	  ×	  50€/tn	  =	  3	  460,26€	  
→ 	  jätekustannus	  3	  460,26€	  /	  56,7tn	  =	  61,03	  €/tn	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Kohteen	  jätekustannukset	  Mustankorkea	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  48€/tn	  +	  28,68tn	  ×	  129€/tn	  +	  3,48tn	  ×	  73,7€/tn	  +	  
	   4,72tn	  ×	  57€/tn	  =	  3	  900,34€	  
→ 	  jätekustannus	  3	  900,34€	  /	  56,7tn	  =	  68,79	  €/tn	  
	  
Tässä	  kohteessa	  toteutuneessa	  lajittelussa,	  oli	  käytetty	  melko	  laajasti	  lajittelua	  eri	  
jätejakeisiin.	  Minkä	  vuoksi	  kohteesta	  saatiin	  tulokset,	  jotka	  kuvaavat	  lähimmäksi	  syn-­‐
typaikkalajittelu	  mallin	  kustannuksia.	  Todellisuudessa	  syntypaikkalajittelun	  kustan-­‐
nukset	  olisivat	  vieläkin	  edullisemmat,	  koska	  sekajätettä	  ei	  syntyisi	  lainkaan	  tai	  ainakin	  
huomattavasti	  vähemmän.	  
	  
KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI:	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  L&T:n	  vastaanottamana:	  
	   (19,82tn	  +28,68tn	  +3,48tn	  +4,72tn)	  ×	  138€/tn	  =	  7	  824,6€	  
→ 	  jätekustannus	  7	  824,6€	  /	  56,7tn	  =	  138	  €/tn	  
	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  Kuusakoski	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   56,7tn	  ×	  110€/tn	  =	  6	  237€	  
→ 	  jätekustannus	  6	  237€	  /	  56,7tn	  =	  110	  €/tn	  
	  
Jätteiden	  käsittelykustannus	  sekajätteenä	  Mustankorkea	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   56,7tn	  ×	  129€/tn	  =	  7	  314,3€	  	  
→ 	  jätekustannus	  7	  314,3€	  /	  56,7tn	  =	  129	  €/tn	  
	  
KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI,	  JOSSA	  VAIN	  PUU	  EROTELTU:	  
Puu-­‐	  ja	  sekajätteiden	  käsittelykustannus	  L&T:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  15€/tn	  +	  (28,68tn	  +3,48tn+	  4,72tn)	  ×	  138€/tn	  =	  5	  386,74€	  
→ 	  jätekustannus	  5	  386,74€	  /	  56,7tn	  =	  95	  €/tn	  
	  
Puu-­‐	  ja	  sekajätteiden	  käsittelykustannus	  Kuusakoski	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  20€/tn	  +	  36,88tn	  ×	  110€/tn	  =	  4	  453,2€	  
→ 	  jätekustannus	  4	  453,2€	  /	  56,7tn	  =	  78,54	  €/tn	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Puu-­‐	  ja	  sekajätteiden	  käsittelykustannus	  Mustankorkea	  Oy:n	  vastaanottamana:	  
	   19,82tn	  ×	  48€/tn	  +	  36,88tn	  ×	  129€/tn	  =	  5	  708,88€	  
→ 	  jätekustannus	  5	  708,88€	  /	  56,7tn	  =	  100,69	  €/tn	  
	  
8.2	  Jätteiden	  käsittelyn	  muut	  kustannukset	  
	  
Tässä	  kappaleessa	  on	  vertailtu	  palveluntarjoajien	  keräilyvälineiden	  vuokria,	  kuljetus-­‐
kustannuksia	  sekä	  jätteiden	  vastaanottomaksuja.	  	  
	  
Keräilyvälineiden	  aiheuttamien	  kustannusten	  vertailussa	  on	  huomioitu	  eri	  lajittelu-­‐
mallit,	  koska	  ne	  vaikuttavat	  keräilyvälineiden	  määriin.	  Ensimmäiseksi	  on	  laskettu	  ke-­‐
räilyvälineiden	  aiheuttamat	  kustannukset	  työmaalla	  toteutetun	  lajittelun	  perusteella.	  
Toisessa	  laskelmassa	  on	  huomioitu	  vain	  yksi	  sekajätelava.	  Kolmanneksi	  tarkasteltiin	  
vielä	  vaihtoehto,	  jossa	  puu	  ja	  sekajäte	  ovat	  kerätty	  omiin	  astioihinsa.	  Kuivajäte	  on	  
oletettu	  kerätyksi	  660	  litran	  roska-­‐astiaan,	  muut	  jätejakeet	  vaihtolavoille.	  	  
	  
Laskelmat	  on	  tehty	  As	  Oy	  Kerkkäkadun	  kohteen	  perusteella,	  koska	  siellä	  lajittelu	  oli	  
toteutettu	  laajemmin.	  Tämä	  työmaa	  antaa	  siksi	  paremman	  kuvan	  eri	  lajittelumallien	  
välisistä	  kustannuseroista.	  Laskelmat	  kuvaavat	  jäteastioiden	  aiheuttamia	  kustannuk-­‐
sia	  koko	  rakennushankkeen	  ajalle.	  
	  
SYNTYPAIKKALAJITTELU	  MALLI:	  
Käytettyjen	  keräilyvälineiden	  vuokra	  L&T:llä:	  
	   (12kk	  +12kk	  +6kk	  +4kk)	  ×	  35€/kk	  +	  12kk	  ×	  6€/kk	  =	  1	  262€	  
	  
Käytettyjen	  keräilyvälineiden	  vuokra	  Kuusakoski	  Oy:llä:	  
	   (12kk	  +12kk	  +6kk	  +4kk)	  ×	  30€/kk	  +	  12kk	  ×	  6€/kk	  =	  1	  092€	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KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI:	  
Pelkän	  sekajätelavan	  vuokra	  L&T:llä:	  
	   12kk	  ×	  35€/kk	  =	  420€	  
	  
Pelkän	  sekajätelavan	  vuokra	  Kuusakoski	  Oy:llä:	  
	   12kk	  ×	  30€/kk	  =	  360€	  
	  
KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI,	  JOSSA	  PUUJÄTE	  ERITELTY:	  
Puu-­‐	  ja	  sekajätelavan	  vuokra	  L&T:llä:	  
	   2	  ×	  12kk	  ×	  35€/kk	  =	  840€	  
	  
Puu-­‐	  ja	  sekajätelavan	  vuokra	  L&T:llä:	  
	   2	  ×	  12kk	  ×	  30€/kk	  =	  720€	  
	  
Jätteiden	  kuljetuskustannus	  on	  lähes	  saman	  suuruinen	  Kuusakoskella	  ja	  Lassila	  &	  
Tikanojalla.	  Mustankorkeaa	  ei	  keräilyvälineiden	  vuokran	  ja	  kuljetuskustannusten	  ver-­‐
tailuun	  voinut	  huomioida,	  koska	  yritys	  ei	  tarjoa	  näitä	  palveluja.	  
	   	  
Jätteiden	  vastaanottomaksussa	  on	  palveluntarjoajien	  välillä	  pieniä	  eroja.	  Lassila	  &	  
Tikanojan	  vastaanottomaksu	  on	  3,5	  euroa	  halvempi	  kuin	  Kuusakoski	  Oy:llä	  ja	  0,40	  
euroa	  halvempi	  kuin	  Mustankorkea	  Oy:llä.	  	  Jätteenottomaksun	  vaikutusta	  kokonais-­‐
jätekustannuksiin	  ei	  tässä	  työssä	  voida	  ottaa	  mukaan	  vertailuun,	  koska	  ei	  ole	  oikeaa	  
tietoa	  jäteastioiden	  tyhjennyskertojen	  lukumäärästä.	  	  
	  
8.3	  Kokonaiskustannusten	  vertailu	  
	  
Kuusakoski	  Oy	  on	  tehtyjen	  vertailulaskelmien	  mukaan	  edullisin	  palveluntarjoajista,	  
kun	  otetaan	  huomioon	  jätteenkäsittelykustannukset,	  jätteiden	  keräilyvälineiden	  
vuokrat	  sekä	  jätteiden	  kuljetuskustannukset.	  Mustankorkea	  on	  selvästi	  kallein	  jät-­‐
teen	  vastaanottaja,	  vaikka	  se	  osassa	  laskelmista	  olikin	  edullisempi	  kuin	  L&T.	  Tämä	  
johtuu	  siitä,	  että	  laskettuihin	  käsittelykustannuksiin	  tulee	  lisätä	  vielä	  sekajätteen	  la-­‐
jittelumaksu	  83	  €	  jokaiselta	  tyhjennyskerralta.	  Kuusakoski	  Oy:n	  etuna	  tässä	  vertailus-­‐
sa	  voidaan	  pitää	  myös	  sitä,	  että	  se	  hyvittää	  tuodusta	  metallijätteestä.	  Tällöin	  työ-­‐
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maan	  ei	  tarvitse	  selvittää	  erikseen	  metallijätteen	  kierrätyspaikkaa,	  eikä	  kuljetusta	  
tähän	  keräyspisteeseen.	  	  
	  
SYNTYPAIKKALAJITTELU	  MALLI:	  
Laskelman	  tulokseksi	  saadaan	  jätekustannus,	  jossa	  on	  huomioitu	  jätteiden	  käsittely-­‐
kustannukset	  sekä	  kierrätysvälineiden	  vuokrat.	  Laskelma	  on	  tehty	  vain	  Kuusakoski	  
Oy:n	  hinnoista,	  koska	  se	  on	  aikaisempien	  laskelmien	  perusteella	  havaittu	  käsittely-­‐
kustannuksissa	  ja	  keräilyvälineiden	  vuokrissa	  edullisimmaksi	  palveluntarjoajaksi.	  
	   (3460,26€	  +	  1092€)	  /	  56,7tn	  =	  80,29	  €/tn	  
	  
KIERRÄTYSPAINOTTEINEN	  MALLI:	  
Laskelman	  tulokseksi	  saadaan	  jätekustannus,	  jossa	  on	  huomioitu	  jätteiden	  käsittely-­‐
kustannukset	  sekä	  kierrätysvälineen	  vuokra.	  Laskelma	  on	  tehty	  vain	  Kuusakoski	  Oy:n	  
hinnoista,	  koska	  se	  on	  aikaisempien	  laskelmien	  perusteella	  havaittu	  käsittelykustan-­‐
nuksissa	  ja	  keräilyvälineiden	  vuokrissa	  edullisimmaksi	  palveluntarjoajaksi.	  
	   (6237€	  +	  360€)	  /	  56,7tn	  =	  116,35	  €/tn	  
	  
Työhön	  saatuihin	  ja	  kerättyihin	  faktoihin	  pohjautuneiden	  laskelmien	  perusteella	  voi-­‐
daan	  päätellä,	  että	  jätehuollon	  aiheuttamat	  kustannukset	  jäävät	  pienimmiksi,	  kun	  
jätteet	  lajitellaan	  työmaalla	  eri	  jätejakeisiin	  (syntypaikkalajittelu).	  Tämä	  on	  edullisin	  
malli,	  vaikka	  jätteiden	  käsittelykustannusten	  lisäksi	  huomioon	  joudutaan	  ottamaan	  
useamman	  keräilyastian	  vuokrat.	  Tuloksia	  tulkittaessa	  tulee	  kuitenkin	  huomioida,	  
ettei	  laskelmiin	  ole	  huomioitu	  esimerkiksi	  jätteiden	  lajittelun	  ja	  työmaan	  sisäisten	  
siirtojen	  aiheuttamia	  kustannuksia.	  Lajiteltavien	  jätejakeiden	  lisääminen	  voi	  lisätä	  
työnmäärää.	  Myös	  lajiteltavien	  jätejakeiden	  lisääminen	  aiheuttaa	  riskin	  siihen,	  ettei-­‐
vät	  jätteen	  välttämättä	  päädy	  oikeille	  lavoille.	  Syntypaikkalajittelu	  malli	  valittaessa	  
tulee	  työnjohdon	  panostaa	  työmaan	  alussa	  työntekijöiden	  informoimiseen	  ja	  koulut-­‐
tamiseen	  lajittelun	  onnistumiseksi.	  	  Syntypaikkalajittelu	  mallin	  valitsemista	  voi	  rajoit-­‐
taa	  työmaan	  ahtaus,	  jolloin	  työmaalle	  ei	  mahdu	  useita	  jätteidenkeräilyastioita	  tai	  
niiden	  sujuvan	  tyhjentämisen	  järjestäminen	  voi	  olla	  hankalaa.	  
Tehtyjen	  laskelmien	  pohjalta	  voidaan	  suosia	  myös	  syntypaikkalajittelumallin	  ja	  kier-­‐
rätyspainotteisen	  mallin	  yhdistämistä	  siten,	  että	  työmaalla	  lajiteltaisiin	  ainakin	  puujä-­‐
te	  omaksi	  jätejakeekseen	  sekajätteestä.	  Puujätteen	  käsittelykustannus	  on	  yli	  viisi	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kertaa	  halvempi	  kuin	  sekajätteen	  käsittelykustannus.	  Lisäksi	  puujäte	  on	  todella	  suuri	  
osa	  työmaalla	  syntyvästä	  kokonaisjätemäärästä.	  Kahden	  jätejakeen	  vaihtolavojen	  
sijoittamisen	  suhteen	  on	  tuskin	  millään	  työmaalla	  tilaongelmaa.	  	  
	  
8.4	  Jätemäärien	  vähentäminen	  
	  
Tähän	  kappaleeseen	  on	  kerätty	  haastatteluissa	  ja	  ohjauskeskusteluissa	  esiin	  tulleita	  
keinoja	  jätemäärien	  vähentämiseksi.	  Vastauksien	  keinoja	  ei	  tässä	  työssä	  lähdetä	  vie-­‐
mään	  pidemmälle.	  Koettiin	  kuitenkin	  hyödylliseksi	  dokumentoida	  ideat	  ylös,	  jotta	  
työn	  tilaaja	  voi	  halutessaan	  ryhtyä	  toimenpiteisiin	  esille	  tulleiden	  keinojen	  kehittämi-­‐
seksi	  ja	  käytäntöön	  ottamiseksi.	  	  
”Puujätteet	  hyödyntäminen	  talviaikana	  työmaan	  lämmityksessä.”	  
	  
”Pätkityn	  puutavaran	  hyödyntäminen	  työmaalla	  rakentamisessa:	  
	   ⇒	  tietyn	  pituiset	  pätkät	  omiin	  häkkeihinsä	  
	   ⇒	  tietyt	  puulaadut	  omiin	  häkkeihinsä”	  	  
	  
”	  Jätepuristimen	  käyttö	  työmailla:	  
	   ⇒	  vähentää	  jätelavan	  tyhjennys	  kertoja	  
	   ⇒	  enemmän	  jätettä	  yhdelle	  lavalle	  ”	  
	  
”Hankintavaihe	  on	  tärkeä,	  jotta	  tilatuista	  määristä	  jäisi	  mahdollisimman	  vähän	  hävik-­‐
kimateriaalia.”	  
	  
”Betonin	  tilaukset	  tulisi	  työnjohdon	  laskea	  tilauskohtaisesti,	  jotta	  vältyttäisiin	  turhilta	  
ylijäämiltä.”	  
	  
”EPS	  -­‐eristeiden	  tilaukset	  täsmällisinä	  määrinä	  vain	  vähän	  ennen	  asennusta.	  
⇒	  eristeiden	  välivarastointi	  aiheuttaa	  liian	  helposti	  tuotteen	  rikkoutu-­‐
mista	  ja	  näin	  ollen	  turhaa	  hävikkiä.”	  
	  
”Urakkaryhmälle	  ”bonus”	  mahdollisimman	  pienestä	  hävikkimateriaalista.”	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9	  YHTEENVETO	  
	  
Jätehuolto	  on	  tärkeä	  ja	  iso	  osa	  rakennustyömaan	  toimintaa	  niin	  lakien	  ja	  asetusten,	  
kuin	  työturvallisuuden	  ja	  työmaan	  ulkoisen	  ilmeen	  myötä.	  Jätehuollon	  toteutuksen	  
suunnittelu	  kannattaakin	  tehdä	  huolellisesti	  ja	  hyvissä	  ajoin	  ennen	  työmaan	  käynnis-­‐
tymistä.	  Tällöin	  on	  mahdollista	  saada	  työmaalle	  toimiva	  ja	  kustannuksiltaan	  edullisin	  
kierrätysmalli	  ja	  sen	  toteuttaja.	  
	  
Varsinaisesti	  yhtä	  oikeaa	  toimintamallia	  asuntorakentamistyömaalle	  ei	  voida	  tutki-­‐
musten	  perusteella	  määrittää,	  koska	  kaikkia	  jätekustannuksiin	  vaikuttavia	  muuttujia	  
ei	  voitu	  työssä	  ottaa	  huomioon.	  Työnperusteella	  voidaan	  kuitenkin	  suositella	  yhtä	  
toimintamallia	  ja	  palveluntarjoajaa	  valittavaksi	  asuntokohteiden	  jätehuollon	  toteut-­‐
tamiseen,	  mikäli	  ne	  soveltuvat	  muilta	  puutteiltaan	  alkavalle	  työmaalle.	  
	  
Työntulosten	  pohjalta	  olisi	  edullisinta	  toteuttaa	  työmaalla	  lajittelu	  syntypaikkalajitte-­‐
lu	  mallilla,	  jotta	  lajitetavan	  sekajätteen	  määrä	  jäisi	  mahdollisimman	  pieneksi	  tai	  sitä	  
ei	  syntyisi	  lainkaan.	  Kuusakoski	  Oy	  on	  laskelmien	  perusteella	  edullisin	  palveluntarjoa-­‐
ja	  toteuttamaan	  työmaan	  jätteiden	  keräilyastiat,	  kuljetuksen	  ja	  vastaanoton.	  	  	  
	  
Jätehuoltosuunnitelma	  tulee	  siis	  tehdä	  jokaiselle	  kohteelle	  erikseen,	  koska	  muun	  
muassa	  työmaan	  pinta-­‐ala	  vaikuttaa	  suuresti	  valittavaan	  toimintamalliin.	  Jätehuolto-­‐
suunnitelmaa	  tehtäessä	  olisi	  tärkeää	  huomioida	  myös	  muun	  muassa	  eri	  rakennusvai-­‐
heet,	  koska	  ne	  aiheuttavat	  erijätejakeita.	  Näin	  vältyttäisiin	  esimerkiksi	  ylimääräisten	  
jäteastioiden	  vuokrilta.	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LIITTEET	  
Liite	  1.	  Haastattelu-­‐lomake	  
	  NCC:n	  sisäinen	  haastattelu	  Nimi:_________________________________	   Pvm:____________________	  Työmaa:______________________________	  	   1. Miten	  työmaan	  jätehuolto	  suunniteltiin	  toteutettavaksi	  ennen	  hanketta	  ja	  hankkeen	  aikana?	  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  	  2. Mitä	  jätelajikkeita	  syntyi	  eniten	  eri	  rakennusvaiheissa	  (esim.	  perustus-­‐,	  runko-­‐,	  sisävalmistusvaihe)?	  Miten	  tämä	  näkyi	  jätehuollon	  järjestelyssä?	  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  3. Mitä	  toteutustapoja	  olet	  lajittelussa	  käyttänyt?	  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	   	   47	   	  4. Minkälaiset	  vaatimukset	  jätehuoltoon	  on	  NCC:n	  puolesta	  asetettu	  työmail-­‐le?	  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  5. Oletko	  kokenut	  tarvitsevasi	  ohjeistusta	  jätehuoltoon	  liittyvissä	  asioissa?	  Jos	  olet	  niin	  mitä?	  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  6. Kehitysehdotuksia	  jätemäärien/materiaalihukan	  pienentämiseen:	  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	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  7. Kehitysehdotuksia	  lajittelun	  toteutukseen,	  tehostamiseen	  ja	  uusiokäyttö-­‐asteen	  parantamiseen:	  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  8. Vapaa	  sana	  jäteasioista	  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	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Liite	  2.	  Haastattelu	  As	  Oy	  Tervalankatu	  
	  NCC:n	  sisäinen	  haastattelu	  Nimi:__Tuomo	  Häyhä___________________	  	   Pvm:___25.6.2012___	  Työmaa:___As	  Oy	  Tervalankatu	  6______	  	   1. Miten	  työmaan	  jätehuolto	  suunniteltiin	  toteutettavaksi	  ennen	  hanketta	  ja	  hankkeen	  aikana?	  _____________________________________________________________________________________	  Ennen	  hanketta	  tehtiin	  laatusuunnitelman	  mukainen________________________	  jätehuoltosuunnitma.__________________________________________________________	  Päätettiin	  lajiteltaviksi	  jätejakeiksi	  seka-­‐	  ja	  puulava.__________________________	  Sirkkelin	  sekä	  puulavan	  lähelle	  suunniteltiin	  omat	  jätteiden	  keräilyastiat._	  ______	  ________	  ______________________________________________________________________	  	  	  2. Mitä	  jätelajikkeita	  syntyi	  eniten	  eri	  rakennusvaiheissa	  (esim.	  perustus-­‐,	  runko-­‐,	  sisävalmistusvaihe)?	  Miten	  tämä	  näkyi	  jätehuollon	  järjestelyssä?	  _____________________________________________________________________________________Sekalava	  sijoitettiin	  lähelle	  parvekelinjaa,	  tyhjennysmatkan	  minimoimisek-­‐si_______________________________________________________________________________Kohteeseen	  ei	  tullut	  rakennushissiä,	  joten	  roskien	  siirto	  kerroksista_______	  hoidettiin	  parvekkeilta	  kurottajalla.____________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Metallille	  oma	  jäteastia,	  jonka	  Stena	  tyhjensi	  viikoittain	  työmaalta._________	  Perustusten	  vanerimuotit	  kierrätettiin	  seuraavalle	  työmaalle.______________	  _____________________________________________________________________________________	  	  	  3. Mitä	  toteutustapoja	  olet	  lajittelussa	  käyttänyt?	  ____________________________________________________________________________________Kerroksissa	  ”roska-­‐roopet”_____________________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Keskuspölynimuri________________________________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Runkourakkaan	  sisällytettiin	  siivous.___________________________________________	  ____	  ________________________________________________________________________________	  	  	  4. Minkälaiset	  vaatimukset	  jätehuoltoon	  on	  NCC:n	  puolesta	  asetettu	  työmail-­‐le?	  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	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  5. Oletko	  kokenut	  tarvitsevasi	  ohjeistusta	  jätehuoltoon	  liittyvissä	  asioissa?	  Jos	  olet	  niin	  mitä?	  ____________________________________________________________________________________En._________________________________________________________________________________	  	  6. Kehitysehdotuksia	  jätemäärien/materiaalihukan	  pienentämiseen:	  _____________________________________________________________________________________Jätepuristimen	  käyttö:___________________________________________________________	  _____Vähentää	  tyhjennyskertoja_________________________________________________	  _____Enemmän	  jätteitä	  yhdelle	  lavalle__________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Puutavaran	  hyötykäyttö,	  esimerkiksi	  omat	  ”häkit”	  tietyn	  pituisille	  pätkille.	  	  _____________________________________________________________________________________Hankintavaihe____________________________________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Betonitilaukset	  mahdollisimmat	  tarkoiksi	  (ei	  ylimääräistä)__________________	  _____________________________________________________________________________________”Styroksin”	  tilaukset	  täsmä	  määrinä	  kun	  tarvitsee	  (rikkoutuu	  helposti_____	  säilytyksen	  yhteydessä)__________________________________________________________	  _____________________________________________________________________________________	  	  	  7. Kehitysehdotuksia	  lajittelun	  toteutukseen,	  tehostamiseen	  ja	  uusiokäyttö-­‐asteen	  parantamiseen:	  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  	  8. Vapaa	  sana	  jäteasioista	  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	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Liite	  3.	  Haastattelu	  As	  Oy	  Kerkkäkatu	  
	  NCC:n	  sisäinen	  haastattelu	  Nimi:___Aki	  Juntunen__________________	   Pvm:___24.2.2012___	  Työmaa:__As	  Oy	  Jyväskylän	  Kerkkäkatu	  1___	  	   1. Miten	  työmaan	  jätehuolto	  suunniteltiin	  toteutettavaksi	  ennen	  hanketta	  ja	  hankkeen	  aikana?	  ____________________________________________________________________________________Ennen	  hanketta	  tehdään	  jätehuoltosuunnitelma,	  jossa	  huomioidaan_______	  lavojen	  sijainti	  jätteiden	  kantamisen	  minimoimiseksi,	  sekä	  jätelavojen_____	  tyhjennyksen	  sujuvuus	  ettei	  työmaa	  turhaan	  keskeydy.______________________	  _____________________________________________________________________________________Hankkeen	  aikana	  jätehuoltosuunnitelma	  muuttuu/	  sopeutuu	  työmaan____	  tarpeiden_mukaan._______________________________________________________________	  	  	  2. Mitä	  jätelajikkeita	  syntyi	  eniten	  eri	  rakennusvaiheissa	  (esim.	  perustus-­‐,	  runko-­‐,	  sisävalmistusvaihe)?	  Miten	  tämä	  näkyi	  jätehuollon	  järjestelyssä?	  _____________________________________________________________________________________Perustus:	  puujätettä,	  erikoisjärjestelynä	  puujassikka,	  jota	  siirrettiin________	  torninosturilla	  jätteen_	  kantomatkan	  lyhentämiseksi.________________________	  _____________________________________________________________________________________Runko:	  puujätettä,	  erikoisjärjestelynä	  sama	  kuin	  perustusvaiheessa,_______	  mutta	  lisäksi	  henkilötavarahissin	  kokoaminen	  kahdessa	  osassa	  rungon____	  mukana	  (krs.	  3/7	  ja	  7/7).________________________________________________________	  _____________________________________________________________________________________Sisävalmistusvaihe:	  erikoishuomiota	  jätejärjestelyissä.	  Parvekkeelta_______	  sekajäte	  ja	  puujäte	  omia	  roskakuiluja	  pitkin	  suoraan	  omille	  jätelavoilleen._	  Lisäksi	  kipsin	  kuljetus	  kerroksista	  vaunuilla	  +	  rakennushissillä	  ja__________	  kärryistä	  läjitys	  kierrätettäville	  puulavoille._______________	  ____________________	  Kodinkoneiden	  pakkaukset	  kerättiin	  polttojätteeksi	  (energiajae)	  omalle___	  lavalleen.	  Jotta____	  jätteet	  saataisiin	  pakattua	  jätelavalle	  mahdollisimman_	  tiiviisti	  painettiin/tiivistettiin	  sitä	  kaivinkoneen	  kauhalla.___________________	  _____________________________________________________________________________________	  	  	  	  3. Mitä	  toteutustapoja	  olet	  lajittelussa	  käyttänyt?	  ____________________________________________________________________________________Kerroskohtainen	  jätteiden	  siirtely	  toteutettiin	  kapeahkoilla	  kottikärryillä	  perinteisistä	  ”roskasoopeista”	  poiketen._______________________________________	  _______________________	  _____________________________________________________________	  	  	  4. Minkälaiset	  vaatimukset	  jätehuoltoon	  on	  NCC:n	  puolesta	  asetettu	  työmail-­‐le?	  _____________________________________________________________________________________Jätehuollon	  suunnittelu	  tulee	  tehdä	  mahdollisimman	  ekologisesti.__________	  ______________	  ______________________________________________________________________	  	  	  
	   	   52	   	  5. Oletko	  kokenut	  tarvitsevasi	  ohjeistusta	  jätehuoltoon	  liittyvissä	  asioissa?	  Jos	  olet	  niin	  mitä?	  ____________________________________________________________________________________Metallin	  vastaanottopisteen	  selvitys.__________________________________________	  _____________________________________________________________________________________	  	  	  6. Kehitysehdotuksia	  jätemäärien/materiaalihukan	  pienentämiseen:	  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  7. Kehitysehdotuksia	  lajittelun	  toteutukseen,	  tehostamiseen	  ja	  uusiokäyttö-­‐asteen	  parantamiseen:	  _____________________________________________________________________________________Puujätteen	  hyödyntäminen	  talviaikana	  työmaan	  lämmityksessä.___________	  _____________________________________________________________________________________	  	  	  8. Vapaa	  sana	  jäteasioista	  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
